



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
SAF SUL Quadra 2 Lotes 5/6 Blocos E e F - CEP 70070-600 - Brasília - DF
www.cnj.jus.br

TERMO ADITIVO

ADITAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 003/2019 PROCESSO CNJ 03410/2019

ADITAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO.

I – Objeto:

O presente aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 003/2019 tem como objeto a prorrogação da vigência por mais 1 (um) mês, bem como a correspondente alteração do cronograma de entrega dos produtos, em conformidade com o plano de trabalho aditado.

II – UG/GESTÃO-REPASSADORA

UG/GESTÃO-RECEBEDORA

<p>UG/ Gestão Repassadora: CNPJ: 07.421.906/0001-29 Nome entidade: Conselho Nacional de Justiça - CNJ Endereço: SAF Sul, Quadra 2, Blocos E e F, Brasília/DF CEP: 70070-600 Telefone: (61) 2326-4926 E-mail: diretoriageralcnj@cnj.jus.br Site: www.cnj.jus.br Dirigente responsável: Johanness Eck Ato de nomeação: Portaria nº 89, de 13 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 178, de 14 de setembro de 2018, Seção 2 UG: 040003 Gestão: 00001 Programa de Trabalho: 02.126.1389.152A.0001 Fonte de Recursos: 0100 Natureza da Despesa: 339039</p>	<p>UG/ Gestão Receptora: CNPJ: 05.445.105/0001-78 Nome da entidade: Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo Endereço: Rua Peixoto Gomide nº 768, Cerqueira César, São Paulo/SP CEP: 04003-000 Telefone: (11) 2172-6152 E-mail: admsp-dfor@trf3.jus.br Site: www.jfsp.jus.br Dirigente responsável: Juíza Federal Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni Ato de nomeação: Ato CJF3R nº 3.701, de 08 de março de 2018, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, edição nº 46, em 09 de março de 2018. UG: 090017 Gestão: 00001 Programa de Trabalho: 02.126.1389.152A.0001 Fonte de Recursos: 0100 Natureza da Despesa: 339039</p>
---	--

III – Justificativa:

Não foi possível a concretização da totalidade do contrato, de 25 milhões de imagens, por questões operacionais e, em especial, em decorrência da necessidade não prevista no escopo original, trazida à esta Corte por parte da equipe do CNJ responsável pela implantação do projeto Justiça Presente, de digitalização de mais de 8 mil processos de execução criminal, a fim de viabilizar a implantação do SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada nos meses de agosto/setembro, situação que ensejou a alteração no fluxo de trabalho e no planejamento da ação, gerando impacto no ritmo e no quantitativo da produção.

Nesse sentido, apesar da avançada fase de cumprimento do contrato, com execução de cerca de 23 milhões de imagens (correspondente a 92% do objeto), no valor aproximado de R\$ 1.380.000,00 (um milhão trezentos e oitenta mil reais), remanescerá a quantidade de 2 milhões, equivalente ao montante de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

À vista dos benefícios que a execução da totalidade do projeto pode alcançar, avaliado o panorama e os riscos a serem administrados, mostra-se oportuna a prorrogação da vigência por mais 1 (um) mês. Necessária, por consequência, a adequação do cronograma anteriormente apresentado, para execução integral do escopo da ação.

IV – Cronograma das fases de execução:

Ordem	Período	Atividade
1	Maio e Junho / 2019	Seleção e contratação da empresa terceirizada, elaboração do plano de execução dos trabalhos e assinatura do TED.
2	Julho de 2019 a janeiro de 2020	Triagem (exclusão de processos em vias de arquivamento e outros, conforme Plano de Trabalho) e efetiva digitalização do acervo selecionado da Seção Judiciária de São Paulo (todo o Estado de São Paulo), estimado em aproximadamente: - 70% dos acervos de ações de natureza cível e previdenciária de todas as Subseções; - 10% a 15% dos acervos das execuções fiscais de todas as Subseções; - 70% da integralidade dos acervos das Subseções de Mauá, São Bernardo do Campo, Campinas e São João da Boa Vista. - pontual digitalização de processos criminais, conforme demandas das Varas.
3	fevereiro/2020	Elaboração do relatório final, com a divulgação dos resultados e a apresentação de prestação de contas.

V - Cronograma da entrega dos produtos:

Ordem	Período	Produto
1	julho a agosto de 2019	Digitalização de aproximadamente 20% do acervo, correspondente a 5 milhões de imagens (Produto 1)
2	setembro a outubro de 2019	Digitalização de aproximadamente 40% do acervo, correspondente a 10 milhões de imagens (Produto 2)
3	novembro de 2019 a dezembro de 2019	Digitalização de aproximadamente 32% do acervo, correspondente a 8 milhões de imagens (Produto 3)
4	janeiro de 2020	Digitalização de aproximadamente de 8% do acervo, correspondente a 2 milhões de imagens (Produto 4)
5	fevereiro de 2020	Apresentação do relatório final de digitalização do acervo, divulgação e prestação de contas (Produto 5)

VI – Da prorrogação:

O Termo de Execução Descentralizada fica prorrogado por mais 1 (um) mês, a partir de 1º de fevereiro de 2020.

O prazo de entrega do relatório final (item 5 do cronograma de entrega dos produtos) fica prorrogado até o dia 29 de fevereiro de 2020.

VII – Vigência:

O presente Termo Aditivo tem vigência a contar de sua assinatura.

VIII - Publicação:

Este Termo será publicado em extrato, no Diário Oficial da União, pelo **CNJ**, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

IX – Demais disposições:

Ficam mantidas as demais cláusulas constantes do Termo de Execução Descentralizada nº 003/2019, no que não colidam com as presentes disposições.

X – Assinaturas:

<p style="text-align: center;">JOHANESS ECK Diretor-Geral Unidade Descentralizadora Conselho Nacional de Justiça</p> <p style="text-align: center;">Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI Diretora do Foro Unidade Descentralizada Justiça Federal de Primeira Instância em São Paulo</p>
--

PLANO DE TRABALHO

**ADITAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 003/2019
PROCESSO CNJ 03410/2019**

ADITAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO.

I – Objeto:

O presente aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 003/2019 tem como objeto a prorrogação da vigência por mais 1 (um) mês, bem como a correspondente alteração do cronograma de entrega dos produtos, em conformidade com o plano de trabalho aditado.

II – UG/GESTÃO-REPASSADORA

UG/GESTÃO-RECEBEDORA

<p>UG/ Gestão Repassadora: CNPJ: 07.421.906/0001-29 Nome entidade: Conselho Nacional de Justiça - CNJ Endereço: SAF Sul, Quadra 2, Blocos E e F, Brasília/DF CEP: 70070-600 Telefone: (61) 2326-4926 E-mail: diretoriageralcnj@cnj.jus.br Site: www.cnj.jus.br Dirigente responsável: Johanness Eck Ato de nomeação: Portaria nº 89, de 13 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 178, de 14 de setembro de 2018, Seção 2 UG: 040003 Gestão: 00001 Programa de Trabalho: 02.126.1389.152A.0001 Fonte de Recursos: 0100 Natureza da Despesa: 339039</p>	<p>UG/ Gestão Recebedora: CNPJ: 05.445.105/0001-78 Nome da entidade: Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo Endereço: Rua Peixoto Gomide nº 768, Cerqueira César, São Paulo/SP CEP: 04003-000 Telefone: (11) 2172-6152 E-mail: admsp-dfor@trf3.jus.br Site: www.jfsp.jus.br Dirigente responsável: Juíza Federal Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni Ato de nomeação: Ato CJF3R nº 3.701, de 08 de março de 2018, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, edição nº 46, em 09 de março de 2018. UG: 090017 Gestão: 00001 Programa de Trabalho: 02.126.1389.152A.0001 Fonte de Recursos: 0100 Natureza da Despesa: 339039</p>
---	---

III – Justificativa:

Não foi possível a concretização da totalidade do contrato, de 25 milhões de imagens, por questões operacionais e, em especial, em decorrência da necessidade não prevista no escopo original, trazida à esta Corte por parte da equipe do CNJ responsável pela implantação do projeto Justiça Presente, de digitalização de mais de 8 mil processos de execução criminal, a fim de viabilizar a implantação do SEEU - Sistema Eletrônico de

Execução Unificada nos meses de agosto/setembro, situação que ensejou a alteração no fluxo de trabalho e no planejamento da ação, gerando impacto no ritmo e no quantitativo da produção.

Nesse sentido, apesar da avançada fase de cumprimento do contrato, com execução de cerca de 23 milhões de imagens (correspondente a 92% do objeto), no valor aproximado de R\$ 1.380.000,00 (um milhão trezentos e oitenta mil reais), remanescerá a quantidade de 2 milhões, equivalente ao montante de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

À vista dos benefícios que a execução da totalidade do projeto pode alcançar, avaliado o panorama e os riscos a serem administrados, mostra-se oportuna a prorrogação da vigência por mais 1 (um) mês. Necessária, por consequência, a adequação do cronograma anteriormente apresentado, para execução integral do escopo da ação.

IV – Cronograma das fases de execução:

Ordem	Período	Atividade
1	Maio e Junho /2019	Seleção e contratação da empresa terceirizada, elaboração do plano de execução dos trabalhos e assinatura do TED.
2	Julho de 2019 a janeiro de 2020	Triagem (exclusão de processos em vias de arquivamento e outros, conforme Plano de Trabalho) e efetiva digitalização do acervo selecionado da Seção Judiciária de São Paulo (todo o Estado de São Paulo), estimado em aproximadamente: - 70% dos acervos de ações de natureza cível e previdenciária de todas as Subseções; - 10% a 15% dos acervos das execuções fiscais de todas as Subseções; - 70% da integralidade dos acervos das Subseções de Mauá, São Bernardo do Campo, Campinas e São João da Boa Vista. - pontual digitalização de processos criminais, conforme demandas das Varas.
3	fevereiro/2020	Elaboração do relatório final, com a divulgação dos resultados e a apresentação de prestação de contas.

V - Cronograma da entrega dos produtos:

Ordem	Período	Produto
1	julho a agosto de 2019	Digitalização de aproximadamente 20% do acervo, correspondente a 5 milhões de imagens (Produto 1)
2	setembro a outubro de 2019	Digitalização de aproximadamente 40% do acervo, correspondente a 10 milhões de imagens (Produto 2)
3	novembro de 2019 a dezembro de 2019	Digitalização de aproximadamente 32% do acervo, correspondente a 8 milhões de imagens (Produto 3)
4	janeiro de 2020	Digitalização de aproximadamente de 8% do acervo, correspondente a 2 milhões de imagens (Produto 4)
5	fevereiro de 2020	Apresentação do relatório final de digitalização do acervo, divulgação e prestação de contas (Produto 5)

VI – Demais disposições:

Ficam mantidas as demais cláusulas constantes do Termo de Execução Descentralizada nº 003/2019, no que não colidam com as presentes disposições.

VII – Assinaturas:

JOHANESS ECK Diretor-Geral Unidade Descentralizadora Conselho Nacional de Justiça Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI Diretora do Foro Unidade Descentralizada Justiça Federal de Primeira Instância em São Paulo



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, Usuário Externo**, em 19/12/2019, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOHANESS ECK, DIRETOR-GERAL - DIRETORIA GERAL**, em 19/12/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no [portal do CNJ](#) informando o código verificador **0799144** e o código CRC **505D976E**.