

ID	Setor
1	USPE
2	USPE
3	USPE
4	USPE
5	USPE
6	USPE
7	USPE
8	USPE
9	USPE
10	USPE
11	USPE
12	USPE
13	USPE
14	USPE
15	USPE
16	USPE
17	USPE
18	USPE
19	USPE
20	USPE
21	USPE
22	USPE

23 USPE

24 USPE

25 USPE

26 USPE

27 USPE

28 USPE

29 USPE

30 USPE

31 USPE

32 USPE

33 USPE

34 USPE

35 USPE

36 USPE

37 USPE

38 USPE

39 USPE

40 USPE

41 USPE

42 USPE

43 USPE

44 USPE

45 USPE

46 USPE

47 USPE

48 USPE

49 USPE

50 USPE

51 USPE

52 USPE

53 USPE

54 USPE

55 USPE

56 USPE

57 USPE

58 USPE

59 USPE

60 USPE

61 USPE

62 USPE

63 USPE

64 USPE

65 USPE

66 USPE

67 USPE

68 USPE

69 USPE

70 USPE

71 USPE

72 USPE

73 USPE

74 USPE

75 USPE

76 USPE

77 USPE

78 USPE

79 USPE

80 USPE

81 USPE

82 USPE

83 USPE

84 USPE

85 USPE

86 USPE

87 USPE

88 USPE

89 USPE

90 USPE

91 USPE

92 USPE

93 USPE

94 USPE

95 USPE

96 USPE

97 USPE

98 USPE

99 USPE

100 USPE

101 USPE

102 USPE

103 USPE

104 USPE

105 USPE

106 USPE

107 USPE

108 USPE

109 USPE

110 USPE

111 USPE

112 USPE

113 USPE

114 USPE/REJU

115 DIPS

116 DIPS

117 DIPS

118 DIPS

119 DIPS

120 DIPS

121 DIPS

122 DIPS

123 DIPS

124 DIPS

125 DIPS

126 DIPS

127 DIPS

128 DIPS

129 DIPS

130 DIPS

131 DIPS

132 DIPS

133 DIPS

134 DIPS

135 DIPS

136 DIPS

137 DIPS

138 DIPS

139 DIPS

140 DIPS

141 DIPS

142 DIPS

143 DIPS

144 DIPS

145 DIPS

146 DIPS

147 DIPS

148 DIPS

149 DIPS

150 DIPS

151 DIPS

152 DIPS

153 DIPS

154 DIPS

155 DIPS

156 DIPS

157 DIPS

158 DIPS

159 DSAP

160 DSAP

161 DSAP

162 DSAP

163 DSAP

164 DSAP

165 DSAP

166 DSAP

167 DSAP

168 DSAP

169 DSAP

170 UDEM

171 DSAP

172 DSAP

174 DSAP

175 DSAP

176 DSAP

177 DSAP

178 DSAP

179 DSAP

180 DSAP

181 DSAP

182 DSAP

183 DSAP

184 DSAP

185 DSAP

186 DSAP

187 DSAP

188 DSAP

189 DSAP

190 DSAP

191 DSAP

192 DSAP

193 DSAP

194 DSAP

195 DSAP

196 DSAP

197 DSAP

198 DSAP

199 DSAP

200 DSAP

201 DSAP

202 DATE

203 DINC

204 DINC

205 DINC

206 DATE

207 DATE

208 DRED

209 DATE

210 DRED

211 DINC

212 UISI

213 UISI

214 DATE

215 DRED

216 DRED

217 DRED

220 UISI

222 DINC

223 DINC

225 DINC

226 UISI

227 UISI

228 DINC

229 DINC

230 DATE

231 DATE

232 DATE

233 NUBD

234 NUBD

235 NUBD

236 NUBD

237 NUBD

238 NUBD

239 DINC

240 UISI

241 DRED

244 DINC

245 UISI

246 DINC

247 NUBD

248 NUBD

249 DRED

250 USPE/RSIJ

251 USPE/RSIJ

252 USPE/RSIJ

253 USPE/REJU

254 USPE/RSIJ

255 USPE/RSIJ

256 USPE/RSIJ

257 USPE/RSIJ

258 RGET

259 RGET

260 RGET

261 RGET

262 RGET

263 RGET

264 RGET

299 RGET

300 UISI

301 DIPS

302 DIPS

303 DIPS

304 DIPS

305 DIPS

306 DIPS

307 DIPS

308 DIPS

309 DIIA

310 DRED

311 DRED

312 DRED

313 DRED

314 DRED

315 DRED

316 DSAP

317 DSAP

318 DSAP

319 DSAP

320 DSAP

321 DSAP

322 DSAP

323 DSAP

324 DSAP

325 DSAP

326 DSAP

327 DSAP

329 DSAP

330 DSAP

331 DSAP

332 DSAP

334 DSAP

335 DSAP

336 DSAP

337 DSAP

338 DIPS

339 DIPS

340 DIPS

341 DIPS

342 DIPS

343 DIPS

344 DIPS

345 DIPS

346 DIPS

348 DSAP

349 DIPS

350 DIPS

351 DIPS

352 DIPS

353 DIPS

354 DIPS

355 DRED

356 DRED

357 DRED

358 DRED

359 DRED

360 DIPS

361 RGET

362 RGET

363 DIPS

364 DIPS

365 DIPS

366 DIPS

367 DSAP

368 DIPS

369 DIPS

370 RGET

371 RGET

372 RGET

Nome do Projeto

Integração AJG

Integração (Remessa) TNU

Módulo de expedição de requisitórios

Boletins estatísticos e gerenciais

Intimação pelo Whatsapp

Tarefas paralelas

Integração STF

Integração JEFs e TRs

Identificação de processos com partes sem advogado

Etiquetas em lote

Movimentação em lote

Ler petições em lote

Comunicar em lote

Minutar em lote

Reclassificar em lote

Filtros por advogado, assunto, petições

Cadastro das partes sem advogado

Filtro por parte com e sem advogado

Filtro por atuação DPU

Filtro por atuação MPF

Etiquetas - visualização ampla

Etiquetas - cores

Etiquetas - exclusão

Etiquetas - filtros

Lembretes - simplificação

Filtros por processos com lembrete

Audiências - tarefa minutar

Audiências - data efetiva

Audiências - assinatura somente por magistrado

CEAB/INSS - baixa pela secretaria

CEAB/INSS - prazo PA

CEAB/INSS - tarefa SABI

CEAB/INSS - tarefa vista

CEAB/INSS - cumprimento direto nos feitos baixados

Perícias - pauta única por data/por JEF

Perícias - intervalo de almoço

Perícias - visualização agenda perito por subseção

Perfil - tarefas disponíveis

Perfil - estagiários

Petições - descarte de inicial

Petições - movimentação automática

Petições - simplificação da juntada

ARs - simplificação da juntada

Etiquetas - criação de subetiquetas

Recado magistrado

Filtros - exibir tarefas assinatura e conclusos

Tarefas rodoviárias - eliminar

Tarefa Correios/SPE

Comunicação Expressa - simplificação

Perícias - agendamento em lote

Agrupadores - movimentação de processos

Intimação automática

Telas de consulta de processos e tarefas - unificação

Etiquetas na consulta do processo (apenas para o público interno)

Perícias - informações da pauta

Etiquetas - seleção em lote

Tela de tarefas - movimentação de processos

Telas de consulta de processos e tarefas - visualização corrêu

Tela de consulta ao processo - aba esquerda

Tela de consulta ao processo - configuração

Tela de consulta ao processo - acesso ao menu documentos

Menu documentos - simplificação

Documentos favoritos - download

Documentos - download individualizado

Etiqueta por tarefa

Teclas de atalho

Formulários - tecla enter

Tarefas INSS - simplificação

Etiquetas - não permitir duplicação

Lotes - criação por número

Lotes - eliminar limite de 30 por página

Editor de texto - formatação

Editor de texto - tela separada

Editor de texto - inclusão de tópico-síntese

Documentos favoritos - visibilidade

Peticionamento - plantão - partes sem advogado

Painel do magistrado na sessão

Laudo pericial estruturado

Tabela de documentos - complementação em segundo nível

Perícias - criação de variável

Painel do INSS - inserir conteúdo da intimação

Impedimento - verificação

Intimações Procuradorias - uniformização

Filtros e agrupadores - fase processual

Intimação em lote

Classificação dos atos processuais

Exibir citação

Ausência de listas de carregamento automático para habilitação dos complementos dos movimentos

PDPJ

MANDAMUS

DBA

JAVA

Carta Precatória TJSP

Carta Precatória TJMS

Integração TJMS

SIGMA/IA

Pje Mídias

Integração STF

Integração STJ

Módulo Pagamento

Verificador Periódico

E-carta

Laudos INSS

Migração SISJEF

Otimizações BD

Centralização POOL

Backup Off

JBOSS p/ Wildfly

Migração Postgres

Controle de Acesso BD

Ajustes dos Ambientes

Chave de acesso aos autos para usuários sem cadastro prévio

Instalar/testar pje mídias localmente.

Migração SGBD do SIAPRO

eSocial3R Integrador - Integração com o MPS eSocial

Reinf3R - Alterações para envio dos eventos R-40xx

Melhorias no sistema de Certidões da 3ª Região para conformidade com a Res. CJF 680/2020

Integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)

Inclusão de MFA no CAU - usado no TRF3Virtual e demais sistemas

Integração ao Sistema de Precatórios - SISPREC do CJF

Inclusão do protocolo HTTPS nas aplicações da DEJU

Adequações da Resolução CNJ 286/2019, incluindo importação de processos sobrestados do Pje

Implementação de melhorias nos sites da Internet e Intranet da 3ª Região

eSocial3R Integrador

Implantação do SIACOR no TRF3

PrecWeb - Recomendações do Relatório de Auditoria em Contas Anuais da JF3R - 2021

SCDF - Elaboração de relatório Planilha Tributária

Consulta de Precatórios com autenticação do consultante

Integração do sistema de Certidões Judiciais com o SEEU

Implementação de melhorias no sistema Certidão de Inteiro Teor

Certidão de Precatórios

PRECWEB - Espelho de cálculo de atualização de PRC/RPV

Desenvolvimento do aplicativo para smartphones: JEF em casa

ColaBora - Redes de Colaboração - Disponibilização de ferramentas

Formulário para comunicação e envio de matérias ao Diário Eletrônico

E-mail em massa - Migração do sistema para o Outlook

Estatísticas - Extração de Dados do SEEU

Sistema de Cálculos On Line - Gerenciamento de Planilhas

Custas - Novo Manual de Cálculo - Res. CJF 784/2022

Alterações para o XX Concurso de Juiz Federal Substituto

Inclusão na Certidão de Andamento de Processo Físicos (MUMPS)

SINTEGRA - Inclusão de campos para emissão de Certidão de Andamento

SCDF - Integração entre Sistema Predial e SCDF

Precedentes - Adequações da Resolução CNJ 444/2022 que institui o BNP

Implantação do sistema eCPTEC do TRF1 na 3ª Região

Custas - Integração com a plataforma PagTesouro

SCDF - Alterações para envio do EFD-Reinf

Reinf3R - Alterações para envio dos eventos R-10xx e R-20xx

SISPO - Controle de Vacinação COVID-19

Transparência da Folha de Pagamento

SCDF/eSocial - Cadastro e parametrização de rubrica

eSocial - Ajustes na Complementação da aposentadoria

SAO - Atermação para os Juizados Especiais Federais no PJe

Inclusão do protocolo HTTPS nas aplicações da DIPS

Sistema de Certidão Regional

REQPAG - Cumprimento da EC 113/2021

Migração do REQPAG do AIX para o Linux

SICOM - Adequação das etiquetas de endereçamento

SERH - Implantação do sistema Nacional Gestão de Pessoas na JF3R

Implantação do eSocial

Migrar histórico de lotações dos magistrados

Trabalho Não Presencial - Resolução 514/530 - NOVO Formulário Plano de Trabalho Não Presencial

Trabalho Não Presencial Magistrados - Resolução 515/532

Implantar sistema de Controle de Materiais de Consumo na SJSP

Carteira Funcional Digital dos servidores e magistrados

Flexibilização do Quadro de Vagas e Quadro de Função

Implantar a rotina de férias do eGP na SJSP

SIES - Melhorias no sistema de estagiários para integração com o eSocial

Migração da versão do BD Oracle para Oracle 19

Prontuário Médico Eletrônico

Integrar e calcular GAJU no sistema Folha

EMAIL3R - Novo sistema de Envio de emails corporativos

Escala de Férias Magistrado

Alteração depreciação sistema SIMAP

Implantação do novo servidor WWW5 para internet

Melhoria na estrutura de Feriados da JF3R

Sistema de consulta ao histórico do SAPA

Melhoria no sistema Ponto Eletrônico

Frequencia Mensal do eGP na SJSP

Integração Pensionistas com a Folha

Integração Cadastral com a Folha de Pagamento

Migrar histórico de lotação no Mapa Magistrados

Migrar histórico de afastamento no Mapa Magistrados

Integração sistema NexCode / eGP

Ajustar o sistema SIGOS para registrar as atividades dos técnicos contratados da NTL

Migrar o BD Oracle para Sqlserver (REHU)

Migrar o BD Oracle para Sqlserver (RSIA)

Movimentação de Servidores

Envio Contra-cheque por email

Desativar sistema RHMAG migrando dados para SERH

Melhorias na rotina de Atuação de Magistrados

Solicitação de Horário Especial na Central de Requisições

Ajustar o SIMAP ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP.

Ajustes na rotina de transferência do SIMAP

Adequação do módulo de inscrições do SINC para uso dos estagiários

Adequação do cálculo do AQ a decisão da Presidência sobre a Res. 621

Vinculação de área e subárea no SINC

SINC - emissão de certificados com assinaturas digitais

eGP - Alteração da rotina de escala de recesso 2022/2023

eSocial - sequencia e complementação

Aquisição notebooks

Aquisição de Servidores de Rede

Solução de Storage All Flash

Solução de Backup Off-Site/Fita

Prestação de serviço de emissão de Certificados Digitais

Microcomputador para áreas do administrativo/Notebook - TRF 3ªR/JFSP/JFMS

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em TI para plataformas, pr
Aquisição Software SophiA Biblioteca com espaço para armazenamento em nuvem

Renovação da garantia e suporte da solução de virtualização de aplicações - Go-global, abrangendo su
Contratação de Datacenter "TIER 3" com conexão a internet e ao DATACENTER do TRF 3ªR na modalic
Contratação de Serviços Gerenciados de Segurança da Informação para a Justiça Federal da 3ª Região
Integração da plataforma de comunicação "Microsoft Teams" ao "Serviço Telefônico comutado - STFC
Aquisição de acessórios para utilização de audiências e sessões.

Nova solução de proxy em nuvem - Zscaler - Contrato 04.010.10.2024

Migração para o Sharepoint

Migração do IDM para o MiM - Cloud Target

Balcao Virtual - Fase 2

SIAPRO - Migração AIX para Linux

AGU - Acesso VPN

Links Dados - Capital

Microsoft Bookings

Políticas e Normas

PCTI2024 - Nova solução Wireless

PCTI2024 - Switchs de Borda

Videoconferencia Cisco

PCTI2024 - Service Desk

PCTI2024-Equipamentos TEAMS

Reestruturação do BI Processual

Migração das bases do Oracle12c para o Oracle 19c

Clusters SQL Server 2019

Migração da base REQ PAG

Migração Caché 2018

Migração das bases IMAGEM/IMAGEM_PDF/SPOCONTAS

Restrição de acesso à rede 10.70/16

Configurar DKIM e DMARC

Windows Server Update Services

Duplo Fator Autenticação VMware

Cofre de Senhas

Contratação de Link de Internet - 10 Gbps

Migração do banco SIAPRO do SGBD Ingres Community para o SGBD Ingres 10.2

Suporte - Cache Enterprise

Wake on Lan

Gestão Documental de Auto Digitalizados ao Pje (em Secretaria) pelas varas federais

Extinção da 5ª Vara Federal de Presidente Prudente (Provimento CJF3R 53 de 28/01/2022)

Gestão Documental - Auto Digitalizados

Migração do BD SIAPRO para Linux

Reinventário do acervo armazenado na empresa terceirizada Iron Mountain (novo contrato)

Redistribuição de processos pertencentes às varas extintas, com valor depositado em conta judicial e

Estatísticas - Extração de Dados do MUMPS/Caché

Gestão Documental de Auto Digitalizados ao Pje (em Secretaria) pelas varas federais

Migração do banco de dados e Atualização do CallCenter SETI

Migração do banco de dados do CallCenter SICAD

Gestão de Continuidade de Serviços de TI - Planos de ação

Gestão de incidentes e problemas

Migrar o Portal de Projetos - Justiça Federal da 3ª Região

Criar o portal de controle de projetos da SETI

Gestão de Continuidade de Serviços de TI

Construção de fluxo no SICAD

Gestão de Continuidade de Serviços de TI

SICOM - Adequação do Aviso de Recebimento dos Correios

JURIS3R - Indexação de Acórdãos do PJe

PRECWEB - Melhoria no controle de requisições

PRECWEB - Exportar relatório de pagamentos

PRECWEB - Transferência de requisitório entre órgãos

Calendário de Sessões de Julgamento

SCDF - Emissão de Informe de Rendimentos Anual

SCDF - Criação de rotina de carga de dados de pagamento

SIGMA 2.0

Treinamento básico das ferramentas do Office 365 para os usuários

Adesão à ARP para aquisição de subscrições de licenças Copilot da Microsoft

Migração da solução Zenworks da NetIQ para o System Center da Microsoft

Atualização da BIOS dos computadores

DHCP na Azure

Backup do Microsoft 365 na nuvem

SINC4 - AQ-Qualificação

SINC4 – nova versão do módulo de cálculo do AQ Graduação e Especialização

SINC4 - migração do cálculo do AQ e criação de rotinas de controle para o usuário

SINC4 - automação do cadastro de cursos particulares

SINC4 - Migração para PHP 8 e preparação para nacionalização

SINC4 – automação do processo de aprovação de inscrição de magistrados pela Corregedoria

SINC4 - Incorporação do SINC Magistrados

SINC4 - Adequação do sistema para o Curso de Formação de Magistrados

SINC4 – migração de dados SEMAG e versões antigas do SINC para desativação dos mesmos

VoxVirtua2 - Preparação para uso via internet

VoxVirtua - SIADES - avaliação de pessoa com deficiência visual

Sistema PRE - reativação das rotinas para concurso de remoção regional de servidores

Portal da SEGE - Banco de Talentos / VoxVirtua - Relotação e Transferência de Servidores

VoxVirtua2 – Migração para PHP 8, e modernização

VoxVirtua - IR - Novo relatório para o TCU e correções de funcionamento

Ajustar SISRH para regras do concurso 2024

Implementar no eGP rotina de substituição para SJSP

Ajustar SISRH para regras do concurso 2023

Integração eSocial com SERH

Alterar os sistemas para aceitar login com 15 caracteres

Reinf3R - Adaptação do sistema para envio com certificado A1

SCDF - Ajustes para nova lei de licitações

SCDF - Otimização de funcionalidades

SCDF - Revisão do módulo de transparência pública

SCDF - Contribuição previdenciária por grupo

SCDF - Retenção na fonte por grupo

SCDF - Tributação por grupo

eSocial3R Integrador - Carga de eventos não periódicos a partir do SERH

eSocial3R Integrador - Carga de eventos periódicos a partir do SERH

Atualização Tecnológica COCAR

Custas - Melhoria no detalhamento das opções para emissão de GRU

Contas Públicas - Exclusão de anexo na tela de Compras

Contas Públicas - Melhorias nas telas de Contratação direta, Adesões e Atas de registro de preços

SCDF - Suspensão de prazo

SCDF - Calcular prazo de liquidação

eSocial - Histórico de matrícula

Windows Deployment Services (WDS)

Implantação e Gerenciamento de aplicativos do Microsoft Intune

Windows 11

Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA)

System Center Service Manager (SCSM)

eSocial3R Integrador - Adaptação para leiaute S1.2

Atualização de versão do Callcenter TI

Painéis de Gestão

eSocial3R Integrador - Carga do AJG com dados da Receita Federal

eSocial3R Integrador - Carga de dependentes do plano odontológico

SICOM - Integração com a PPN API dos Correios

REQPAG - Alteração de regras de validação, atualização e inclusão de campos nos ofícios requisitórios

Integração com SERH

REQPAG - Alteração na forma de atualização do valor do PSS

WEBFECHA - Nova regra para atualização de requisitórios

Atualização de versão do Callcenter SICAD - Znuny

Atualização de versão do Callcenter SICAD

Elaboração do PDTI 2023-2026

Descrição do Projeto

Evitar retrabalho e erros. Permitir aproveitamento de dados do PJe no AJG e vice-versa.

Possibilitar o envio e recebimento automático de processos entre TRs e TNU.

Possibilitar a expedição e transmissão de requisitórios pelo próprio PJe, com intimação automática das partes.

Disponibilização dos boletins estatísticos e gerenciais necessários para avaliar a situação do acervo processual e definir planos de trabalho.

Possibilidade de intimação automática pelo WhatsApp.

Possibilidade de intimação das partes para cumprimento de determinações judiciais sem que o processo se torne indisponível para a prática de outros atos pela unidade judiciária.

Permitir o envio e o recebimento automática de processos entre TRs e STF.

Permitir o envio e o recebimento automática de processos entre JEFs e TRs criação de funcionalidade que permita a remessa de processos para as TRs, e sua posterior devolução, em lote (doc. 7577848, item 12).

Permitir que os processos com partes sem advogado sejam facilmente identificáveis, inclusive nos relatórios gerenciais.

Permitir a criação de etiquetas em lote.

Permitir a movimentação de processos em lote.

Marcar petições como lidas em lote.

Possibilitar a realização da tarefa "comunicação expressa" em lote, especialmente nas ações repetitivas, como as de FGTS.

Possibilitar a realização da tarefa "minutar ato judicial - análise de admissibilidade" em lote, especialmente nas ações repetitivas, como as de FGTS.

Possibilitar a realização da tarefa "reclassificar tipo de sobrestamento" em lote, especialmente nas ações repetitivas, como as de FGTS.

Permitir filtros por assunto, advogado, tipo de protocolos (mesmo para as petições já lidas).

Permitir que a própria parte interessada efetue o seu cadastro no PJe, tendo em vista o grande volume de ações com partes sem advogado Criar uma marcação específica para os processos sem advogado, para não precisar colocar a etiqueta toda vez.

Permitir identificação e visualização de processos em que haja partes com e sem advogado sem necessidade de consulta aos autos.

Permitir identificação e visualização de processos em que haja atuação da DPU sem necessidade de consulta aos autos.

Permitir identificação e visualização de processos em que haja atuação do MPF sem necessidade de consulta aos autos, Criar uma marcação para os processos com participação do MPF, para melhor localizar as ações de autores incapazes.

Visualização de etiquetas por todos os servidores e magistrados de todos os Setores (Distribuição-Secretaria-Gabinetes), independentemente do Perfil de Acesso do magistrado/servidor.

Criação de tipos e cores diversas de etiquetas (permanentes/temporárias, por setor, urgência etc.).

Criação de mecanismos que tornem mais segura a exclusão de etiquetas, evitando que sejam excluídas por qualquer servidor (tais como travas, perguntas de confirmação da exclusão).

Filtro por mais de uma etiqueta simultaneamente.

Possibilitar a inserção de lembrete sem necessidade de preencher "órgão julgador", "papel" ou "pessoa" Permitir com que todos os Magistrados, Diretores e Servidores possam incluir, alterar e consultar lembretes no PJe, especialmente nos casos em que houver magistrado em oficiando por substituição ou por designação.

Possibilitar filtragem dos processos com lembrete.

Permitir tarefa de abertura de minuta após selecionar data de audiência.

Permitir lançamento de data de intimação efetiva, pois nem sempre a formalização de todos os atos praticados em audiência ocorre no mesmo dia.

Exclusão da possibilidade de assinatura do Termo de Audiência pelo servidor, eliminando a chance de erros de difícil correção.

Permitir baixa na pendência de abertura de vista pela Secretaria (atualmente, apenas a própria CEAB consegue baixar a pendência).

Inserir prazo na tarefa de apresentação de cópia PA.

Criação da tarefa específica para apresentação de TELA SABI (documento essencial para os casos de incapacidade e LOAS-deficiente, que dispensa a juntada do PA, mas por ora segue embaralhada e sem possibilidade de filtro), com prazo.

Criação de saída para tarefa de abertura de vista CEAB dentro do Setor Execução e do Setor de Perícias.

Possibilidade de cumprimento da tarefa pela CEAB se o processo já tiver sido remetido para Turma Recursal (atualmente, é necessário que a CEAB abra Callcenter para liberação dessa possibilidade, caso a caso).

Atualmente, nos JEFs com mais de uma Vara, como Guarulhos, é emitida mais de uma Pauta, uma para cada Vara-Gabinete.

Inserção de intervalo de almoço na parametrização da agenda (para evitar o retrabalho do servidor encarregado, obrigado ao imprevisto de dois cadastramentos sucessivos, um para a manhã, outro para a tarde).

Visualização da agenda do perito apenas da Subseção (atualmente, a visualização é de todas as unidades em que perito atua, tornando inútil a ferramenta e exigindo a criação de controle paralelo em Excel - mais uma vez, com retrabalho e perda de tempo precioso).

Disponibilização de todas as tarefas em um único Perfil (p. ex. exclusão de documentos, inserção de lembretes).

Liberação de todas as tarefas, exceto de assinatura (já que exige certificado digital).

Possibilidade de "DESCARTE DE PETIÇÃO INICIAL", conforme hipóteses já existentes para o SISJEF (Resolução GACO nº 2, de 12 de setembro de 2019, arts. 12 a 14).

Criação de tipo/classificação de documento que movimente automaticamente o processo - do decurso para análise de secretaria, e.g. (quando esse documento for juntado no atendimento, não protocolizado).

Possibilidade de juntada de documentos sem necessidade de criar certidão prévia

Criação de ferramenta de marcação do resultado do AR, sem necessidade de criar certidão prévia e sem necessidade de juntar AR escaneado.

Possibilidade de criar 'subetiquetas', ou seja, etiquetas 'dentro' de outras etiquetas (ex.: dentro da etiqueta 'JPNETO', divisão dos processos em etiquetas 'Cls despacho' e 'Cls sentença'). Atualmente, as etiquetas criadas são disponibilizadas no painel da correspondente Tarefa de forma independente e cada processo informa as etiquetas que estão vinculadas a ele.

Disponibilização da ferramenta "Recado para magistrado" na tela de edição em que as minutas são criadas, como havia no Sisjef, para informações relevantes sobre o termo lançado.

Exibir a tarefa nos filtros para os processos conclusos ou que aguardam assinatura de despacho, decisão e sentença, sem precisar localizar a tarefa atual do processo manualmente ou 'individualmente' nas pesquisas por número de processos.

Se o processo estiver no setor de requisitórios (JEF-REQ) ou em Recurso (JEF-REC), por exemplo, não precisar remeter para JEF-SEC toda vez que for preparar ato ordinatório, minutar despacho, decisão ou sentença, expedir certidão de trânsito em julgado entre outros. Assim, não precisaria trocar de setor toda vez JEF-SEC, JEF-REC, JEF-REQ e procurar o processo novamente, entre tantas tarefas que são exibidas. Disponibilizar essas tarefas em todos os setores, pois se perde tempo evitar que os processos se acumulem em "tarefas rodoviárias", mediante (i) automatização da tarefa "Analisar manifestação parcial", em todos os setores da secretaria, de modo que, em caso de novo peticionamento (manifestação de todas as partes) ou decurso de todos os prazos, o PJe movimente o processo para a próxima tarefa do fluxo de controle de prazos daquele setor; e (ii) criação de nova tarefa denominada "Verificar decurso de prazos", em cada um dos setores da secretaria, que receberá os processos com expedientes de intimação encerrados ou com manifestação de todas as partes.

Os processos que estão para intimação pelos Correios/SPE fiquem numa tarefa específica e só irem para a tarefa de Prazo em Curso depois da expedição da carta de intimação pelo sistema, para melhor controle.

Habilitar a função para preparar comunicação expressa para o gabinete, assim que a minuta for gerada/salva, para que as partes fiquem ali marcadas para intimação, a fim de facilitar e otimizar o trabalho da secretaria/processamento com o cumprimento das determinações emanadas desses atos, como era no SISJEF.

O Agendamento em lote das perícias é possível, porém inócuo, já que depois do agendamento é necessário fazer um ato ordinatório (no caso de algumas Varas) ou um despacho (como atualmente fazemos em Bauru) para intimar as partes a respeito da data da perícia, sendo necessário fazer um a um. Não há variável da data da perícia o que permitiria fazer os atos ordinatórios ou despachos em lote. Criar a variável de data da perícia e a possibilidade de intimação em lote acerca de atos/despachos do mesmo assunto, qual seja, a designação da perícia.

A análise célere das petições protocoladas fica prejudicada, pois os advogados tem a possibilidade de na primeira página do ato colocar segue petição em anexo e é essa tela que se vê quando da análise nos agrupadores. Tenho orientado os advogados a colocarem na primeira tela já a petição o que auxilia no trâmite processual, pois lemos a petição ali mesmo nos agrupadores, porém não conseguimos mandar o processo para o próximo movimento ali o que seria útil. Criar uma caixa de mensagem para que o advogado saiba que a petição é para ser colocada na primeira tela e não como anexo. Criar um caminho nos agrupadores que possibilite encaminhar os autos para a próxima fase. Por exemplo, recebi mais de 300 petições das partes apresentando seus quesitos e assistentes técnicos. Ao ler a petição nos agrupadores já poderia encaminhar para Administrar Perícia e não deixar em aguardar prazo das partes para se manifestarem. Da forma em que está hoje, preciso entrar um por um e fazer o encaminhamento. É certo que no caso poderia manter em prazo das partes e somente mudar quando o laudo viesse, mas em outras hipóteses como mandar à conclusão, teria também de ser por unidade. Otimização do agrupador de protocolos não lidos: permitir filtrar o tipo de documento e separar por tarefa, dentro do referido agrupador.

Criar uma forma de que o próprio sistema entenda a forma de intimação das partes (procuradorias – intimação pelo sistema; com advogado – intimação pelo Diário Eletrônico; sem advogado – intimação pelo SPE); assim, bastaria dizer qual parte seria intimada e o sistema faria a intimação.

Unificar as telas de consulta de processos e execução de tarefas.

Permitir visualizar e inserir etiquetas na tela de consulta do processo, para os usuários internos.

Acrescentar hora na pauta de perícias a ser impressa

Ao trabalhar com vários processos selecionados nas tarefas, e clicar para vincular etiqueta, não perder a marcação dos processos; ou seja, que eles continuem assinalados.

Nas tarefas, ao trabalhar com a coluna etiqueta, que o sistema não feche a janela a cada vez que se movimente um processo.

Permitir a visualização de corrêu nas informações do processo, seja nas tarefas, seja na consulta do processo.

Reduzir o tamanho e a quantidade de informações na aba esquerda da consulta dos processos, a fim de facilitar a procura de despachos e decisões.

Permitir escolher quais informações serão exibidas nas informações das consultas dos processos; e que tais informações sejam mantidas nas próximas consultas.

Na consulta de processos, que o menu DOCUMENTOS seja facilmente acessado e visualizado.

Ao clicar no menu documentos, que o documento abra diretamente, sem necessidade de exibir a página de assinatura.

Ao favoritar um documento e fazer o download, que seja possível escolher a ordem dos documentos.

Que seja possível fazer o download dos documentos do processo, separado por arquivo.

Permitir colocar etiqueta na tarefa individual do processo

Criação de teclas de atalho e de comandos para reduzir o uso excessivo do mouse; isso melhora a ergonomia e agiliza o trabalho.

Ao pesquisar uma informação, que a tecla ENTER seja utilizada para fazer a pesquisa.

Nas tarefas para o INSS, unificar as informações da tarefa a ser executada e o prazo para cumprimento.

Ao colocar uma etiqueta no processo, e ela já exista, não criar uma nova etiqueta com o mesmo nome, ao pressionar a tecla enter; simplesmente, vincular a etiqueta já existente.

Permitir a criação de lotes por número.

Possibilidade de selecionar todos os processos de uma tarefa/etiqueta, e não apenas os 30 exibidos na coluna.

Que o editor de texto permita manter a formatação vinda do arquivo word.

Possibilidade de se abrir o editor em uma tela separado do processo, para melhor visualização.

inclusão do tópico-síntese previsto no Provimento Conjunto CORE/GACO n.º 69/2006.

Dar visibilidade, ao magistrado, dos documentos favoritados pelos assessores de gabinete.

Possibilitar que as partes sem advogado apresentem pedidos urgentes ao juízo plantonista.

Aprimoramento da interface do painel de sessões de julgamento para magistrados no PJe, demanda encaminhada pela AGES ao iJusPLab.

Implementação do módulo de laudos periciais estruturados.

Complementação, em segundo nível, do nome dos documentos na tabela de documentos, para facilitar filtragem e movimentação dos processos.

Criação de variável para a data e local da perícia, de modo a possibilitar a comunicação da referida data por meio de ato ordinatório (docs. 7577848, item 13, 8113543, parte final).

Inserção no painel do INSS no PJe do conteúdo da intimação, a fim de possibilitar filtragem por tipo de ato (despacho, decisão, sentença, ofício, mandado etc.) e por resultado do laudo pericial (favorável ou desfavorável) (docs. 7634152, 7634181 e 7808082); [solicitação Procuradoria Federal] Os atos ordinatórios e decisões genéricas, contudo, não trazem qualquer classificação adicional, o que praticamente inviabiliza nossa triagem nos prazos do fluxo célere.

Desenvolvimento da certidão com os juízes que atuaram no JEF no feito para "verificação de prevenção" (impedimento) nas TRs (doc. 7658318).

Uniformizar o comportamento do PJe em relação às intimações. Atualmente, o sistema PJe apresenta três comportamentos diferentes: (1) Se a intimação é feita pelas tarefas preparar comunicação padrão ou expressa, o ato judicial fica disponível para consulta antes do registro de ciência; (2) Se a intimação é feita junto com a minuta do ato judicial, o documento permanece bloqueado até o registro de ciência; (3) Se a intimação é do tipo automática, existente em alguns fluxos do PJe, o documento também permanece bloqueado até o registro de ciência. (docs. 7948441 e 8113543, item 15) – será encaminhada issue ao CNJ para solicitar a padronização do comportamento do sistema (doc. 8113543, item 15).

Disponibilizar no filtro das tarefas e/ou agrupadores a opção por fase processual (doc. 8113543).

Criação de ferramenta para intimação em lote (doc. 8113543, item 7)

Facilitar a classificação dos atos pelos usuários, a fim de evitar incorreções na base de dados (doc. 8113543, item 10), disponibilizando apenas as opções cabíveis nos JEFs.

Exibição da data de citação no feito dentre os dados cadastrais da ação (doc. 8113543, item 11).

Ausência de listas de carregamento automático para habilitação dos complementos dos movimentos 272 ("Processo suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente em #{numero_unico_do_processo}"), 15009 ("Processo suspenso por impedimento ou suspeição de número #{numero_unico_do_processo}"), 15021 ("Deliberado em sessão - Destaque para julgamento presencial solicitado por #{membro_do_collegiado}") e 12204 ("Deliberado em Sessão - Pedido de Vista de #{membro_do_collegiado}") da Tabela Única de Movimentos/CNJ

Projeto de Implantação da Plataforma Digital do Poder Judiciário - PDPJ-BR na 3ª Região - Atualização Versão 2.2.

Projeto Piloto do Sistema Mandamus, destinado ao cumprimento de mandados.

Contratação suporte DBA PostgreSQL.

Contratação desenvolvedor Java.

Remessa de cartas precatórios para TJSP.

Remessa de cartas precatórios para TJMS.

Integrar os sistemas via MNI - TRF3xTJMS.

Evolução Sigma - constante.

Analisar instalação local do PJe Mídias - Testes

Integrar as remessas/recebimentos de processos com STF via MNI.

Integrar as remessas/recebimentos de processos com STJ via MNI.

Integração para pagamento de peritos via AJG.

Implementar mecanismo de controle/status.

Integração do módulo e-carta dos correios com Pje.

Integração com serviço INSS para recepção de Laudos Médicos.

Migrar todos os processos do ambiente SisJef para o Pje.

Contínua identificação e melhorias de performance em rotinas do Pje.

Centralização do Pool de Conexões do BD do Pje.

Implementação de Backup offline/offsite com recursos já disponíveis.

Migração de servidores de aplicação de Jboss para WildFly.

Migração para nova versão do banco de dados Postgres.

Revisão e Documentação de Acessos ao BD do Pje.

Revisão de ambientes não produtivos e adoção de containers como solução de aplicação.

O PJE carece de uma funcionalidade que possibilite acesso aos autos de determinado processo para pessoas que não possuam prévio cadastro no sistema uma funcionalidade desse tipo é necessária para:

- atender pedidos dos tribunais superiores para acesso a determinados processos em tramitação no PJE,

- possibilitar uma comunicação eficiente por meios não digitais como carta ou central de mandados, onde é custoso ter que imprimir todas as peças para fazer a citação ou intimação,

- oferecer às partes, acesso à íntegra do seu processo sem ter que cadastrá-la.

Instalar/testar pje mídias localmente, proposta de instalação no TRF3

Migração do SGBD do banco de dados SIAPRO, de Ingres Community para Ingres Enterprise 10.2, visando sanar problema de instabilidade da atual versão.

Desenvolvimento das rotinas necessárias para o envio de dados do Sistema Integrador eSocial3R com o sistema MPS eSocial da empresa MPS, responsável pela transmissão dos dados ao Ambiente Nacional.

Desenvolvimento de funcionalidades no sistema Reinf3R, permitindo o envio de eventos de pagamento e retenção na fonte.

Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias nas características existentes no sistema de Certidão Regional da 3ª Região, para conformidade com a Res. CJF 680/2020, que dispõe sobre a expedição de certidões judiciais no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus.

Integrar o sistema de Contas Públicas da 3ª Região com o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para atendimento as regras dispostas na Lei Federal Nº 14.133/2021, nova Lei de Licitações e Contratos.

Incluir a funcionalidade de MFA (autenticação multifator) no sistema de Controle de Acesso Unificado - CAU, adicionando uma camada de proteção ao processo de autenticação dos usuários.

Desenvolver novo sistema para integração ao Sistema de Precatórios - SISPREC do CJF, permitindo o envio de dados referentes aos RPVs e Precatórios da JF3R.

Possibilitar o acesso seguro através da Internet, por meio de protocolo TLS/HTTPS, as aplicações Web dos Sistemas Judiciários legados (SIAPRO e MUMPS/Caché).

Desenvolver melhorias nas rotinas existentes do Sistema de Gestão de Precedentes da 3ª Região, para atendimento das novas regras dispostas na Res. CNJ 286/2019, inclusive possibilitando o envio de dados referentes aos processos sobrestados nos sistemas de 1º e 2º graus.

Implantar melhorias funcionais e de acessibilidade nos sítios de Internet e Intranet da 3ª Região, conforme deliberações do COGENET.

Desenvolvimento de sistema responsável pela consolidação das informações originadas em diversos sistemas administrativos da 3ª Região e em sistemas externos (AJG, agentes de integração, etc.) para posterior envio de dados do eSocial através de sistema desenvolvido pela empresa MPS.

Implantar o Sistema de Acompanhamento Orçamentário - SIACOR, desenvolvido e mantido pelo NUIT/SJSP, adequando e melhorando as funcionalidades e características atuais do sistema para atendimento aos fluxos de trabalho de todos os Órgãos da Terceira Região.

Implementar ajustes na entrada de dados de requisições no sistema PRECWEB, conforme recomendações do Relatório de Auditoria em Contas Anuais da JF3R - 2021.

Desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema de Documentos Fiscais da 3ª Região - SCDF, para complementação de informações tributárias e consulta, em formato de relatório, com Memória de Cálculo Tributário e Pagamento.

Implementar mecanismos de cadastro e autenticação dos usuários, permitindo o controle e auditoria de acessos, à Consulta de Precatórios da 3ª Região disponível na Internet.

Desenvolver as rotinas de integração com o SEEU/CNJ, permitindo a consulta processual neste sistema e a devida inclusão destas informações nas Certidões Judiciais da 3ª Região.

Desenvolvimento de novas rotinas e melhorias nas funcionalidades existentes do sistema de Certidão de Inteiro Teor da 3ª Região, conforme regras e requisitos definidos pelo CGSI.

Desenvolvimento de sistema para emissão da Certidão Eletrônica Negativa de Precatórios Judiciais, para fins de cumprimento da Portaria Interministerial 424, de 30 de dezembro de 2016, evitando a necessidade de expedição manual da referida Certidão pela SEPE.

Desenvolvimento de rotina para gerar e exibir relatório do espelho de cálculo de atualização de PRC/RPV no sistema PrecWeb.

Desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis que disponibilize as jurisdicionados, de forma simples e intuitiva, acesso aos serviços dos Juizados Especiais Federais.

Instalação e configuração dos softwares MediaWiki, myBB e phpBB, para suportar a plataforma de interação ColaBora, que visa estimular o trabalho colaborativo e aumentar a participação de todas as varas e áreas administrativas na solução de problemas comuns a todos; estimular também a participação em eventos; encorajar o contato entre as pessoas que formam a instituição e valorizar a interação e apoio mútuo entre as pessoas.

Desenvolvimento de funcionalidade no sistema de Diário Eletrônico da 3ª Região para envio direto de matérias ao DJEN/DJE, abolindo o uso de envio por sistemas como AGPUB ou pelo Groupwise.

Desenvolvimento de novo sistema para substituição do atual E-mail em Massa, que possui dependência com a plataforma Novell que será desativada.

Implementar rotinas para extração dos dados da base do sistema SEEU do CNJ para o Repositório DataWarehouse-DW da 3ª Região, permitindo a comparação, bem como a disponibilização em painel de BI, dos registros de movimentações processuais pelas unidades judiciárias da 3ª Região no DATAJUD.

Desenvolvimento de um novo sistema de cálculos online, permitindo o armazenamento dos cálculos criados pelos contadores e geração de um link único para acesso a cada cálculo (API REST). O sistema de cálculos online será integrado com um servidor de índices de correção monetária e taxas de juros (projeto em desenvolvimento no iJusLab da SJSP).

Alteração das funcionalidades e regras de negócio do sistema de Emissão de GRU de Custas e Despesas Judiciais da 3ª Região para conformidade com o novo Manual de Cálculo - Res. CJF 784/2022.

Desenvolvimento e alterações de funcionalidades no sistema de Concurso de Magistrados para adequação ao disposto no Edital e demais regramentos do XX Concurso de Juiz Federal Substituto da 3ª Região.

Integração do Sistema de Certidão de Andamento com o Sistema Processual de 1º Grau (MUMPS Caché), permitindo a emissão de certidão de objeto e pé e narrativa dos feitos criminais com tramitação em meio físico.

Atualização de versão do Serviço SINTEGRA, para inclusão das informações necessárias para emissão de Certidão de Andamento referente a processos do sistema MUMPS/Caché.

Disponibilizar, em forma de API, os dados do sistema de Documentos Fiscais - SCDF, permitindo o uso destas informações no aprimoramento ou desenvolvimento de novas funcionalidades no Sistema Predial da JF3R.

Alteração do sistema de Gestão de Precedentes da 3ª Região, tendo em vista os novos dados a serem enviados ao BNP, via Webservice, introduzidos pela Resolução CNJ 444/2022, notadamente as informações previstas nos Anexos I a VI, da Portaria CNJ 116/2022.

Implantação do sistema eCPTEC na Terceira Região, sendo um sistema desenvolvido pelo TRF da 1ª Região destinado a pagamento de honorários periciais aos beneficiários de gratuidade da justiça (art. 95, § 3º, do CPC), em substituição ao Sistema AJG, visto este não atender plenamente ao disposto na Resolução n.º 233/2016 do CNJ, editada após a entrada em vigor do novo CPC.

Integrar o sistema de Emissão de GRU de Custas e Despesas Judiciais com a plataforma PagTesouro para permitir o recolhimento por PIX.

Desenvolvimento e adequações de funcionalidades no sistema de Documentos Fiscais da 3ª Região - SCDF, permitindo o envio do EFD-Reinf com eventos de pagamento e retenção na fonte.

Desenvolvimento de funcionalidades no sistema Reinf3R, permitindo o envio de eventos das séries R-10xx e R-20xx.

Adequações necessárias no sistema de Portaria - SISPO, permitindo o registro de vacinação para COVID-19.

Excluir a necessidade de prévia identificação do interessado para ter acesso ao detalhamento da folha de pagamento no sítio de Internet do TRF3.

Desenvolvimento de rotinas para cadastro e parametrização de rubrica do eSocial no sistema de Documentos Fiscais - SCDF.

Ajustes nas rotinas do sistema Integrador do eSocial para registro dos dados de Complementação da aposentadoria.

Integração do Sistema de Atermação Online - PEPWEB/SAO dos Juizados Especiais Federais com o serviço MNI do PJe, permitindo que as petições que antes eram realizadas no SISJEF passem a ser registradas no sistema PJe.

Migrar as aplicações Web da DIPS (<https://web.trf3.jus.br>) para o protocolo TLS/SSL, permitindo que sejam disponibilizadas na Internet com segurança.

Desenvolvimento do novo sistema de Certidões Judiciais da 3ª Região para conformidade com a Res. CJF 680/2020.

Adequação das regras de negócio no Serviço do Ofício Requisitório - REQ-PAG e no sistema PRECWEB para cumprimento da EC 113/2021.

Ajustes necessários no banco de dados Ingres e nas aplicações .NET para permitir a migração da base REQ-PAG, hospedada em hardware/SO AIX, sem suporte, para uma máquina virtual Linux.

Ajustes necessários no sistema de Comunicações - SICOM, para inserir o documento (CPF ou CNPJ) do destinatário nas etiquetas para envio de objetos SEDEX, conforme alteração normativa dos Correios.

Implantar na JF3R o sistema SERH em substituição aos sistemas existentes e unificar o sistema na JF.

A implantação iniciará pelas rotinas de RH, PRO-SOCIAL e Folha de Pagamento de Magistrados conforme determinado pela Presidência. Implantação PARALELA do CADASTRO iniciado em 17/06/2024 e implantação PARARELA da FOLHA em 19/08/2024.

Ocorreram muitos problemas com migração, definição de tabelas básica, necessidade alteração de procedimentos na JF3R.

Agora em setembro/24 estamos em fase paralela, correções pontuais de migrações e os usuários dominando melhor o sistema.

Previsão de implantação definitiva e desativação dos sistemas atuais para final de 2024 ou início de 2025 conforme a expectativa do TRF3 e TRF4.

Implantar o sistema eSocial na JF3R em parceria com a empresa MPS responsável pelo sistema Folha de Pagamento da JF3R.

A empresa MPS ficou responsável pelo desenvolvimento do aplicativo MPS eSocial que comunica com o sistema da Receita Federal para envio dos dados obrigatórios.

E o aplicativo MPS eSocial coletará dados dos sistemas da JF3R no Integrador desenvolvido pela equipe da SETI.

Todos os sistemas que envolvem gestão de pessoas da JF3R foram modificados para atender as exigências do eSocial.

O sistema MapaVara foi implantado em 2015 e a partir dessa data mantem todo o histórico dos magistrados e das varas.

A alimentação dos eventos é realizado diariamente pela DMAG/SCAJ.

É necessário alimentar o histórico do passado anterior a 2015 para atender as demandas do eSocial, diferenças na Folha de Pagamento e para implantação do novo sistema de RH SERH.

A DMAG fez um levantamento do passado e alimentou uma planilha com o histórico de lotações dos magistrados da SJSP e SJMS.

A partir dessa planilha vamos iniciar a migração para os sistemas MapaVara e RHM3R (para o eSocial e folha de pagamento).

Inicialmente será verificado algumas validações de datas, períodos, varas que existiam na época e não existem mais e outras validações.

Com as inconsistencias apuradas, a DMAG deverá analisar cada uma e atualizar a planilha com o dado revisado.

Esse processo será contínuo até a carga de todo histórico nos sistemas e sem erros de validação.

Todo o sistema foi desenvolvido e implantado conforme o normativo que implantou o Trabalho Remoto na JF3R - Res. 370.

Agora alterar as rotinas para adequar a nova Res. 514/530.

Não existirá o Questionário de Saúde.

Todo controle no sistema eGP. Não terá mais o processo SEI.

Controle de trabalho não presencial de magistrados.

Preenchimento do formulário com o pedido e juntada de documentos.

Análise pela CORE do formulário e dos documentos e registro do parecer CORE.

Análise pela PRES e a respectiva decisão.

Todo controle no sistema eGP sem nenhuma integração com SEI.

Ajustes realizados para atender a nova Res. 532.

A SJSP utiliza atualmente o sistema SIMAC - Material de Consumo que está defasado tecnologicamente, com erros em algumas rotinas e sem técnico para manutenção.

É um sistema antigo que necessita ser substituído pelo sistema SIMAP em uso pelo TRF3 e SJMS.

O sistema SIMAP foi todo adaptado para atender as necessidades específicas da SJSP conforme solicitado pelos usuários.

É fundamental essa unificação do sistema e a desativação do sistema SIMAC.

Foi alertado os usuários dessas questões.

Aguardando disponibilidade dos usuários da SJSP para essa implantação.

A NUCI está ciente desse cenário.

O CJF está implantando o sistema de Carteira Funcional Digital para servidores e magistrados ativos e aposentados.

Desenvolver serviço de envio de dados da funcional para o site do CJF.
Liberar no eGP rotina para os magistrados inserirem a foto para funcional.

O controle atual do quadro de vagas e quadro de função está obsoleto e tornando o gerenciamento e operacionalização do sistema muito complicado.

As alterações nos sistemas visam mudar o paradigma do controle do quadro de vagas com conceito de Força de Trabalho não se baseando mais nos cargos dos servidores.

E o controle das funções também será modernizado e flexibilizado de acordo com o interesse da administração.

Simplificar e flexibilizar o controle de quadro de vagas e quadro de função.

Implementação realizada no sistema eGP para TRF3 e SJMS.

Para SJSP é outro sistema e não temos recursos para implementar um Quadro de Vagas e Função no sistema obsoleto RH_Caché

Aguardar a implantação do SERH Servidores.

Implantar a rotina de férias do sistema eGP na SJSP em substituição ao sistema RH_Caché que é todo manual.

Integração das férias com a Folha de Pagamento

O sistema SIES controla o cadastro de estagiários do TRF3.

Com a obrigatoriedade de envio de dados de estagiários para o eSocial, o projeto visa tornar o sistema SIES na JF3R com o cadastro único de todos os estagiários do TRF3, SJSP e SJMS.

Atualizar o banco de dados com novas informações exigidas pelo eSocial e desenvolvimento de integração do SIES com os sistemas das empresas de estagiários CIDE (TRF3/SP) e Super Estágios (SJMS).

Os dados serão atualizados no sistema SIES que enviará os dados para o eSocial.

Atualizará também os dados de estagiários no sistema de Portaria - SISPO.

Atualizar os sistemas e os programas que acessam o banco de dados Oracle na versão 12 para o novo servidor Oracle 19.

Testar os sistemas e os programas na nova versão do banco de dados Oracle 19 e no novo servidor banco de dados Oracle.

Implantar o sistema SaudeJus do TRF4 e fazer as integrações com os sistemas eGP, SEI.
Inicialmente no ambiente de HOMOLOGAÇÃO.

Migração do sistema MapaVara para os dados da GAJU para o sistema Folha e o cálculo dos valores
Desenvolver novo sistema de envio de email de comunicados segmentado por público (servidores, magistrados, órgão, localidade, função comissionada, cargos)

Alterar o sistema de Escala de Férias retirando do preenchimento do campo com a opção de Gratificação Natalina conforme solicitado pela SCAJ.

Estava gerando duplicidade de informação uma vez em dezembro a administração solicita para os magistrados informarem se NÃO QUEREM antecipação GN em JANEIRO.

Demandas com chamados da DCOT que já em atendimento, aquele exemplo do carro que foi transferido para a JFMS e começou a depreciar do zero que lhe falei consta da lista.
É a demanda mais complexa pois o SIMAP foi projetado para depreciar todos os bens de forma linear conforme uma tabela e Grupo, definirá o período de vida útil, a taxa, e o valor residual, já para atender o que essa demanda do veículo necessita de uma mudança muito grande no programa de depreciação para que cada um dos bens tenham o seu período de vida útil, sua taxa, e seu o valor residual, e não mais seria utilizada a tabela única com os parâmetros de depreciação e amortização para todos os bens conforme seu grupo.

Possibilitar a liberação do sistema SINC4 e outros na internet

Melhorar o cadastro dos feriados na JF3R separando por estado de SP e MS.

Separa também por feriados TRF3, Nacionais, Estaduais e Municipais

Centralizar num única tabela os feriados do TRF3, SP e MS.

Com isso os sistemas poderão consultar com exatidão os feriados e validar de acordo com a regras específica da rotina.

Com o ataque hacker que ocorreu no TRF3 em março/2022, o sistema SAPA teve o servidor de banco de dados afetado e não foi possível restaurar. Já era um equipamento antigo e sem garantia. O Sistema SAPA também está totalmente obsoleto sem condições de manutenção.

Sistema foi substituído pelo SEI mas manteve os processos antigos no banco de dados que são consultados eventualmente.

O banco de dados foi migrado para uma nova máquina após o ataque hacker mas o sistema SAPA que estava instalado nos usuários foram desativados por questões de segurança.

Assim, iniciou-se o desenvolvimento de um sistema de consulta ao banco de dados SAPA com tecnologia atual totalmente WEB.

A casa nova rotina desenvolvida requer a validação da SCAJ, Essa rotina ficará disponível para SCAJ e CORE enquanto for necessário pesquisar o histórico no SAPA.

Implementar melhorias no sistema de Ponto Eletronico conforme os chamados.

- Integrar o Ponto com as FÉRIAS e AFASTAMENTOS do RH_Caché_SJSP por Webservice.
- Controle virada do dia no caso de quem entra num dia e sai no outro.
- Servidores da SJSP com jornada reduzida. Atualizar CAD e o SQL Server a partir do RH_caché.
- Preparar uma integração com o sistema do PRO-SOCIAL para cálculo de Auxilio Transporte

Implantar a rotina de Frequencia Mensal do eGP na SJSP em substituição ao obsoleto sistema INFORH.Melhorar e simplificar os procedimentos pelos gestores e pela área de gestão de pessoas.

Ajustes das estruturas organizacionais da SJSP no sistema eGP.

Mapeamento dessa estrutura e a hierarquia entre os órgãos.

Regras para identificar os gestores de cada estrutura ou lotação.

Possibilitar o magistrado consultar a frequencia da lotação.

Integração cadastral de pensionistas cadastrados no sistema eGP com o sistema Folha de Pagamento.

Eliminação das rotinas de RH Caché que atualmente fazem a migração para Folha do TRF3 e SJSP. Em virtude da chegada do SERH talvez não seja mais uma prioridade e aguardar a implantação do SERH.

Fazer a integração cadastral do sistema eGP com o sistema Folha de Pagamento.

- Estrutura básica pronta uma vez que usaria a mesma da migração de pensionistas. Ganho imediato para SJMS que atualmente não dispõe dessa integração cadastral.
Em virtude da implantação do sistema SERH, essa demanda ficará aguardando a priorização.

Migrar o histórico de lotação para o MapaVara

Migrar o histórico de afastamento para o MapaVara

Integração cadastral dos servidores e desembargadores do sistema eGP com o sistema NexCode de controle de acesso Torre Sul.

Houve mudança do sistema de controle de acesso.

Com base no sistema SIGOS de registro de ordem de serviço, ajustar para registrar as atividades dos técnicos.

Migrar o BD Oracle para Sqlserver e alterar os sistemas para acesso ao novo BD.

BD Oracle: CADRH, RH3R, INTEGRACAO. Demanda da SETI para otimizar os bancos de dados em uso na JF3R uma vez que o Oracle tem poucos sistemas e eliminar a contratação das licenças e do profissional DBA Oracle.

Migrar o BD Oracle para Sqlserver e alterar os sistemas para acesso ao novo BD.

BD Oracle: SINC, PRE.

Cadastro de servidores interessados na movimentação na SJSP e o processamento com os cruzamentos. Realizada reunião com a nova equipe da SJSP em 11/09/2024 e definidos os ajustes necessários para novo Edital de Remoção de Servidores.

Desenvolver rotina de envio de contra-cheque por email para os servidores aposentados, pensionistas

Migrar os dados históricos do sistema RHMAG para o sistema MapaVara.

Sistema foi substituído pelo MapaVara em 2015.

Dificuldade de filtrar os dados e se os dados estão corretamente lançados no sistema.

Sem manutenção no sistema e Banco Dados Ingres

Permitir cadastrar todos os tipos de atuação dos magistrados e incluir mais informações que serão compartilhados com outros sistemas

Incluir formulário para que os(as) servidores(as) possam solicitar Horário Especial as todas áreas de saúde, padronizando no âmbito da 3ª Região como já acontecem com os pedidos de afastamentos por saúde.

Assim, sugerimos a Vossa Senhoria o encaminhamento do presente expediente à SETI/DSAP para manifestação quanto aos apontamentos acima e quanto a viabilidade de criação no SIMAP de mecanismos que permitam aos gestores de Materiais e Patrimônio identificar o local em que se encontram os bens (Almoxarifado Central, Bens em Estoque - Torre Norte, Bens em Estoque - 3º Subsolo Torre Sul etc), sem a necessidade de gerar movimentação no Relatório de Movimentação de Bens Móveis - RMB e, conseqüentemente, no SIAFI, todas as vezes que o bem for transferido para o Almoxarifado.

Bens transferidos para outras UG's iniciam a vida útil do zero novamente:

Conforme item 5.5.4 da Macrofunção SIAFI 021134 – Movimentação e alienação de bens, “para a transferência interna de bens atribuir-se-á o valor contábil bruto em conjunto com a depreciação acumulada, os quais serão transferidos para o novo detentor do bem móvel. Com esse procedimento todo o histórico do bem é transferido para a unidade gestora de destino.”
Exemplo: veículo RP 102072 transferido para a UG 090015 em 17/12/2021, cujo término da vida útil estava previsto para 15/02/2024.

Possibilitar que estagiários se inscrevam em cursos promovidos pela JF3R.

Dados de estagiários extraídos do sistema SIES.

Ajustar regras do sistema conforme decisão da Presidência.

Afeta o pagamento de AQ. Há um volume de pagamentos represados que dependia da decisão da Presidência.

Vinculação de área e subárea na tela de cadastro de cursos e criação da tabela de relacionamento

Adequação dos certificados digitais as melhorias solicitadas pelo TRF3 e SJSP

Modificar rotina de escala de recesso do e-GP, de forma que os servidores possam optar por pagamento em pecúnia ou registro das horas em banco, o qual será registrado na rotina própria pelo gestor da unidade, mantendo as demais regras das escalas anteriores

Sequencia na implantação do sistema eSocial na JF3R em parceria com a empresa MPS responsável pelo sistema Folha de Pagamento da JF3R.

E o aplicativo MPS eSocial coletará dados dos sistemas da JF3R no Integrador desenvolvido pela equipe da SETI.

Todos os sistemas que envolvem gestão de pessoas da JF3R foram modificados para atender as exigencias do eSocial.

Estamos ajustando os sistemas, adequando as mudanças periódicas promovidas pelo eSocial, correções de situações não previstas no eSocial e aprimorando nos controles internos.

Comprar notebooks para toda a 3a Regiao e substituir os equipamentos que estão sem garantia.

Substituição dos servidores blade Dell que perderam garantia por novos servidores do tipo rack
Aquisição de equipamento de armazenamento de bloco de alto desempenho para aplicação em ambiente produtivo.

Identificar e analisar os cenários para o atendimento à demanda de contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos em TI para plataformas, produtos e serviços Microsoft, abrangendo implementação, manutenção, suporte e administração destes produtos, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação pelo período de 30 (trinta) meses, prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021 e a critério da Administração.

Identificar e analisar os cenários para o atendimento à demanda de contratação de empresa especializada para renovação da garantia e suporte da solução de virtualização de aplicações - Go-global, abrangendo suporte, manutenção e atualização deste produto, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021 e a critério da Administração.

blade Colocation

Implementar a nova solução de proxy em nuvem em toda a JF3R

Migrar todos os arquivos de usuários, Drives S e J, para o Sharepoint.
Com isso todos os arquivos de usuários ficarão disponíveis na nuvem, com acesso independente da VPN.

Migrar o serviço de Gerenciamento de Identidade da NetIQ, o IDM, atualmente na versão 4.5.1, por ferramenta Microsoft, integrada ao AD, o MiM.

Implantar o balcao virtual fase 2, como aplicativo do Teams.

Desativar os servidores AIX que rodam em hardware antigo, sem suporte para a plataforma Linux
Criar um tunel vpn a exemplo da CEF, para que AGU possa consumir os serviços PJe sem usar os recursos de entrada padrão de Internet.

Instalar links redundantes na capital de SP com a tecnologia SD-WAN

Desativar ou contingenciar os links de rádio

Implantar a solução de agendamentos na WEB através dos recursos do Office 365 E3

Microsoft Bookings

Reformular/criar políticas e normas para Office 365

Correio/Teams e etc

abertura de chamados técnicos na Justiça Federal da 3.ª Região.

Aquisição de switches para renovação do parque;

Incluindo Torre Norte e Sul

Utilizar equipamentos com maior densidade de portas.

Renovar o contrato de suporte da plataforma Cisco de videoconferencia.

Contratação de serviço especializado para atendimento de 1 e 2 nível

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para videoconferência compatíveis com o ambiente Microsoft Teams; contratação de serviço de integração do Microsoft Teams com ambiente SIP/H.323;

Aumentar o nível e a velocidade do acesso aos dados armazenados no DW de forma a otimizar os recursos disponibilizados à área de estatística para a construção e apresentação das informações processuais no âmbito da 3.ª Região, visando:

- Diminuir a lentidão na atualização da informação disponibilizada aos usuários internos e externos;
- Utilização plena dos dados disponibilizados no DW;
- Disponibilização da informação de modo mais eficiente ou adequada ao usuário final; Também tem o objetivo de avaliar as reais necessidades de informação e auxiliar a instrução do processo de compra das ferramentas envolvidas no projeto de BI (BusinessIntelligence) deste Tribunal.

Migrar as bases que estão no Oracle RAC (sem garantia) para o ambiente VM Oracle 19c, já instalado

Migrar servidores SQL Server svwsq18 e svwsq120 (Sistemas de Infra) mais os servidores SQL Server svwsq17 e svwsq19 (Sistemas de usuários) para novos Clusters SQL Server 2019

Migrar a base do sistema de Requisição de Precatórios (REQPAG) do ambiente Ingres Linux para o ambiente SQL Server

- Migração das bases Caché 2017 para o Caché 2018

Migrar as bases produtivas remanescentes do Ingres para o SQL Server

Restringir o acesso da rede de servidores (10.70.0.0/16) e ampliar a inspeção de pacotes (IPS) nessa rede

Configurar DKIM e DMARC para impedir que atores maliciosos usem o domínio da organização como parte de ataques de phishing;

<https://www.gov.br/ctir/pt-br/assuntos/alertas-e-recomendacoes/alertas/2022/alerta-06-2022>

<https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/security/office-365-security/use-dkim-to-validate-outbound-email?view=o365-worldwide>

<https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/security/office-365-security/use-dmarc-to-validate-email?view=o365-worldwide>

Criação de um novo ambiente de WSUS para a 3ª Região.

Aumentar nível de segurança de acesso a infraestrutura virtualizada

Adesão licitação Senha Senhas

Migrar o banco siapro para a versão corporativa do Ingres Linux (10.2). A versão Community está apresentando instabilidades com o maior número de usuários e queries executando concomitantemente, forçando um restart frequente do SGBD e tendo risco de inconsistência da base.

Uma vez que a vigência do contrato 05.683.10.20 6383132, com a empresa INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA. chegará ao fim em 22/12/2022, não sendo prorrogável, cujo objeto consiste na aquisição de licenças do software Cache Enterprise Concurrent Users, Plataforma Específica Linux - 64 bits, para 576 usuários concorrentes, com 24 meses de suporte técnico e atualização de versões, em conformidade com o disposto no Termo de Referência (doc. nº 6325365) e na Proposta Comercial da CONTRATADA (doc. 6325456), no Processo SEI nº 0043653-88.2020.4.03.8000.

Com base na informação 9038454 - DIAD solicito que providencie a documentação para contratação de suporte técnico e atualização de versões por INEXIGIBILIDADE de licitação.

Implementar e ativar o wake on lan de todos os computadores da JF3R

Permitir às varas federais efetuarem a Gestão de Auto Digitalizados ao Pje que estão em secretaria. Será incluída a opção na Baixa para encaminhar os autos e peças digitalizadas para guarda permanente ao Galpão da JF.

Redistribuição dos processos físicos em tramitação na 5.ª Vara Federal de Pres. Prudente que será extinta, incluindo os sobrestados, os suspensos e os encaminhados em grau de recurso, para 1ª, 2ª e 3ª varas.

Possibilitar a gestão documental dos autos digitalizados pelas varas e subcomissões.

Migração do BD SIAPRO Ingres Aix para Linux.

Conferência do arquivo gerado pela Iron Mountain dos processos auditados para confrontar com o constante no sistema da JF. Gerar relatórios de divergências e atualizar as quantidades referente às da Iron que estão divergentes.

Efetuar a redistribuição para as varas ativas do Fórum Pedro Lessa, dos processos das varas extintas (3ª, 15ª, 16ª, 18ª, 20ª e 23ª), na situação de baixa-findo, relacionados na Planilha expediente SEI (doc 6085784), os quais possuem valores depositados em conta judicial, sem destinação.

Extração de Dados do MUMPS/Caché para Estatística do Painel BI.

Atender Resolução CNJ n.º 469/2022 que trata da eliminação antecipada dos processos físicos digitalizados que serão objeto de arquivamento no Galpão do Fórum de Barueri/SP.

Atualização de versão do CallCenter de TI e migração de banco Oracle para Postgres a ser realizada pela Empresa IOS

Migração do banco de dados Oracle para Postgres e migração da aplicação para plataforma de containers. Projeto executado com recursos próprios

Elaboração dos anexos do plano de continuidade de serviços de TI - Planos de ação

Elaboração de plano de gestão de incidentes

Criar o site de Projetos JF3R no Sharepoint 365 e migrar o conteúdo do Sharepoint 2013 para o novo.

Criar o site de controle de Projetos da Secretaria de TI no Sharepoint 365 e levar todo o conteúdo do SharePoint 2013 para o novo.

Elaboração do plano de continuidade de serviços de TI.

Construir e disponibilizar no SICAD fluxo para abertura e controle de chamados sobre a aquisição de materiais de manutenção a serem controlados pelos NUAR/NUAD de toda a SJSP.

Um **plano de continuidade de negócios** reduz o impacto operacional de um incidente ao visar diretamente a recuperação dos geradores de valor de uma organização – os processos de negócios que impulsionam diretamente a receita e a reputação – e permite que uma organização se recupere com mais eficiência e eficácia após uma grande interrupção ou crise nos negócios. No centro de um plano de continuidade de negócios está uma análise de impacto nos negócios que identifica processos-chave e estratégias de recuperação. Em suma, um plano de continuidade de negócios traz os seguintes benefícios: Permite que as organizações respondam de forma mais eficiente e eficaz durante uma crise, reduzindo o impacto operacional. Ajuda as organizações a se tornarem mais resilientes para que possam se qualificar para melhores programas de seguro. Desenvolve planos de gerenciamento de continuidade de negócios em praticamente todos os setores.

Ajustar o leiaute do Aviso de Recebimento no SICOM de acordo com as novas especificações dos Correios, em adequação à LGPD.

Permitir a indexação de feitos eletrônicos do PJe, assim como realizado para feitos físicos do SIAPRO.

Ampliar a possibilidade de tornar pendente uma requisição já validada, funcionalidade hoje restrita somente ao magistrado, em atendimento ao fluxo de trabalho dos JEFs.

Extrair lista dos requisitórios pagos no formato de planilhas do Excel, melhorando o fluxo de trabalho dos JEFs.

Quando do cadastramento de requerimentos por usuários vinculados a diversos órgãos, o Precweb permitirá que um ofício equivocadamente gravado em um órgão, possa ser alterado e aproveitado em outro órgão ao qual o servidor tenha acesso.

Fazer a inclusão/atualização dos dias das sessões de julgamento e eventos do TRF3 na Internet.

Agrupar as informações tributárias de cada fornecedor, previamente cadastradas no SCDF, relativas a pagamentos efetuados em determinado exercício e emitir os respectivos informes de rendimentos.

Inclusão do número da Ordem Bancária e data de pagamento dos documentos, via carga de dados.

Auxílio na produção de minutas de atos judiciais com conteúdo decisório, visando a celeridade, a economia de tempo dos usuários e a melhora dos textos. Não abrangemos os despachos porque, além de serem normalmente mais simples, a variedade demanda soluções independentes, as quais serão resolvidas em projetos futuros.

Realização de um treinamento junto a EMAG das ferramentas do Office 365 (Outlook, Sharepoint, Onedrive e Teams) - SEI 0015380-60.2024.4.03.8000

Filtrar por uso, atualizar e migrar os aplicativos atualmente disponíveis no Zenworks para o System Center.

Manter a BIOS atualizada de todos os computadores da rede da JF3R

Criar e disponibilizar o serviço DHCP na nuvem

Adesão à ARP para aquisição de subscrições de licenças para o backup do Microsoft 365 na nuvem

Converter os atuais AQ-Graduação de técnicos em VPNI e gerar lançamentos para a folha

Corrigir divergências entre SINC e Folha

Impedir novos técnicos concursados de receberem AQ-Graduação

Encerrar VPNI quando técnico apresentar curso de Especialização ou Stricto Sensu

atender as mudanças de legislação dos últimos anos e novas situações (redistribuição, desaposentação, VPNI);desenvolver rotinas para transferir o controle do processamento para os usuários;

migrar o código do SINC Corporativo para o SINC4migrar o banco de dados do Oracle para o SQLServerdesenvolver rotinas de controle para o usuário

Permitir aos servidores e magistrados cadastrarem seus cursos particulares no SINC e enviar cópia do certificado digitalizadaCriar rotinas para as áreas gestoras validarem e efetivarem os cadastros

1. Migração e modernização do código do SINC4 (Sistema Integrado de Cursos da JF3R) do PHP 5.6 para o PHP 8.0 usando as melhores práticas de arquitetura de software do mercado e soluções tecnológicas;

2. Preparar o sistema para ser parametrizável, possibilitando sua nacionalização ou cessão para outros órgãos da JF;

3. Revisão e otimização do processamento dos relatórios, com geração de documentação de funcionamento4. Desenvolver integração entre o SINC 4 e o SERH.

Há uma debate promovido pela CJF com a adoção do sistema SERH para a JF, adotar o SINC 4 como sistema nacional para cursos e treinamento uma vez que o SERH não tem as funcionalidades implementadas no SINC 4.

Automatizar o fluxo da inscrição do magistrado em evento de capacitação, aprovação da Corregedoria e efetivação da inscrição

migrar rotinas de cadastro de cursos particulares do SINC Magistrados para SINC 4migrar dados do SINC Magistrados para SINC 4Desativar o SINC Magistrado

Adequação de várias rotinas para atender ao curso de formação de magistrados:controle da frequência em mais de um computador;flexibilização do cadastro de dias e horários de cursos;novos controles de entrada e saída na frequência;ativação da emissão de credencial com código de barras;controle de ausentes;carga inicial dos novos magistrados para o curso.

Migrar dados dos sistemas antigos para poder desativá-los, juntamente com seus bancos de dados. Com a unificação do sistema de Cursos para SINC4, é necessário migrar todo o histórico dos cursos dos antigos sistemas SEMAG e SINC 1 para o SINC4, pois a continuidade dos sistemas para fins de consulta exige a manutenção de sistemas com tecnologia obsoleta para consultas.

Início da migração e conferência dos cursos do antigo para o sistema SINC4.

Será ANO a ANO e por sistema. Iniciando com ano 2020 e retrocedendo.

Depende da disponibilidade dos usuários. No caso do SEMAG somente o servidor Antonio tem conhecimento e foi alocado no projeto SERH Nacional.

Implementar guardar de documentos críticos (declarações de IR, certidões diversas) em servidor interno da rede, protegido da internet, mas acessíveis pelo sistema. Implementações de segurança para evitar ataques cibernéticos. Preparação para magistrados e servidores acessarem o sistema sem necessitar da Página da SCAJ ou Portal da SEGE.

Adaptar os cadernos do SIADES para leitura por softwares tais como o NVDA.

Reativação das rotinas para concurso de remoção regional de servidores. Teste de funcionamento do sistema. Operacionalização de novo concurso de remoção regional.

Implementar melhorias no Banco de Talentos e Banco de Instrutores. Implementar banco de Interesses. Ajustar relatórios de pesquisa. Implementar rotina de relotação de servidores. Implementar rotina de inscrição para transferência de lotação. Automatizar processos de relotação e transferência via VoxVirtua.

– Migração para PHP 8, com modernização do código, e migração para SQL-Server
– Implementação das rotinas do VoxVirtua1 de uso do TRF3 (Margem Consignada e eSAU), expandido para servidores e magistrados da JF3R e desativando o VoxVirtua1.

- . Implementar novo relatório para o TCU
- . Corrigir problemas de baixa de entrega de DBRs
- . Liberar baixas da DBRs 2024

Ajustar as rotinas do SISRH para adaptar às regras do concurso de 2024.

Criar rotina no eGP para permitir que os próprios gestores da SISP lancem as substituições.

Ajustar as rotinas do SISRH para adaptar às regras do concurso de 2023.

Com a implantação do sistema SERH, os dados de cadastro e folha de pagamento devem ser enviados para o eSocial. Até a conclusão e implantação do sistema SIPRES (eSocial do SERH), vamos continuar utilizando os nossos sistemas da JF3R.

Para isso será necessário uma integração do SERH com o nosso sistema INTEGRADOR.

E necessário também que a empresa MPS faça ajustes no coletor do MPS_eSocial para captura dos novos dados do SERH.

Solução provisória até a implantação do SIPRES que não ficará pronto no momento da implantação efetiva do SERH na JF3R.

Alterar os sistemas atuais em produção para aceitar login com até 15 caracteres.

Acertar com a NUAB o planejamento de alteração por sistema.

Adaptação do sistema Reinf3R para permitir o envio usando o certificado A1-CNPJ instalado no servidor de aplicação.

Adaptação do SCDF para lei 14.133/2021.

Otimização de funcionalidades pontuais do SCDF que apresentavam lentidão.

Criação de novo módulo de transparência pública, incluindo as particularidades da nova lei de licitação e visão atual dos usuários sobre o tema.

Criação de funcionalidade que permita preencher a contribuição previdenciária de vários documentos de uma vez.

Criação de funcionalidade que permita preencher a retenção na fonte de vários documentos de uma vez.

Criação de funcionalidade que permita preencher a complementação tributária de vários documentos de uma vez.

Carga dos eventos não periódicos a partir de web services a serem fornecidos pelo SERH, para posterior envio ao MPS eSocial.

Carga dos eventos não periódicos a partir de web services a serem fornecidos pelo SERH, para posterior envio ao MPS eSocial.

O sistema COCAR (Controle de Veículos Oficiais da JF3) precisa ter atualização tecnológica migrando para Banco de Dados de FireBird para SQLServer.

O servidor que está hospedado o Banco de Dados é antigo e está sem manutenção. E necessário desativar o BB Firebird. Com a atualização do BD e melhorias no sistema COCAR, vamos liberar para SJSP e SJMS que necessitam de um sistema para controle do uso dos carros oficiais. Futuramente com disponibilidade da equipe, poderá ser migrado para o sistema SISPO de Portaria em uso na JF3R,

Solicitação iniciada pelo NUAR Santo André, com acolhimento pela DFOR-SP e posterior manifestação favorável da SEJU e GACO para implementação de melhorias no sistema de Custas e Despesas Judiciais.

Criação de funcionalidade para permitir exclusão de anexos na tela de Compras.

Atendimento do chamado 10647796, que solicita ajustes nas telas de cadastro e relatórios de Contratação Direta, Adesões a Atas de outros órgãos e Atas de Registros de Preços.

Criar funcionalidade de suspensão de prazo no SCDF. Essa funcionalidade substituirá a interrupção, de forma que, após o término da suspensão, o prazo decorrido antes da suspensão seja contabilizado.

Criar funcionalidade para cálculo automático de data limite para liquidação do documento de acordo com sua data de ingresso e prazo de pagamento.

Funcionalidade para visualização do histórico de matrícula de servidores e magistrados no eSocial, apresentando os vínculos correspondentes nos sistemas de Gestão de Pessoas.

Implantação do novo servidor WDS para a criação, edição, atualização e distribuição de imagens via rede para toda a 3ª Região.

Implementar e gerenciar aplicativos corporativos usando o Microsoft Intune, garantindo controle centralizado de distribuição e atualização em nuvem, via Portal da Empresa, além de definir políticas de segurança e conformidade e monitorar o desempenho dos aplicativos.

Implementação de imagem ISO personalizada para a migração de dispositivos do parque de máquinas de Windows 10 para Windows 11. Envolve a configuração da imagem, testes de compatibilidade, automação do processo de instalação e atualização, além da gestão de dados e aplicativos para garantir uma transição segura e eficiente. Essa atualização possibilitará a redução do tamanho da imagem de 20GB para 7GB, otimizando assim o tempo de deploy, o suporte técnico e a resolução de problemas durante e após a migração.

O projeto consiste na implementação do Ema (Endpoint Management Assistant) da Intel, uma solução de gerenciamento remoto para dispositivos corporativos. Tem como objetivo facilitar o controle e manutenção de endpoints, permitindo gerenciamento fora de banda, atualizações remotas e diagnóstico de dispositivos, melhorando a eficiência do suporte na infraestrutura de TI.

Administrar essa ferramenta que em conjunto com o SCCM tem por objetivo padronizar a prestação de serviços em toda a organização. É uma plataforma de gerenciamento de serviços que integra pessoas, processos e conhecimento de toda infraestrutura da organização. Permite criar e gerenciar incidentes, problemas e solicitações de serviço, centralizando o gerenciamento de suporte técnico, facilitar a automação de processos e fluxos de trabalho e oferecer portais para que os usuários possam enviar solicitações de serviço e acompanhar o status de suas solicitações e incidentes.

Adaptar a carga e disponibilização dos dados não periódicos para atendimento do leiaute S-1.2.

Atualização de versão do OTRS para Znuny

Criação de novos painéis

Modernização dos painéis existentes

Alterar a carga do AJG para obter nome e data de nascimento diretamente do serviço da Receita Federal, evitando problemas por informações desatualizadas, seja no AJG ou na base de dados da RFB.

Alteração na carga de dependentes para trazer os dependentes do plano odontológico a partir de uma view do Sistema Folha de Pagamento, considerando que tais dependentes só ocorrem para SJMS e não estão cadastrados no Sistema de Pró-Social.

Alterar a integração com os Correios do SIGEP API para PPN API.

Atualizar as regras de validação e de atualização de requisitórios, bem como a criação de novos campos nos respectivos formulários e bancos de dados, conforme definido em ata de reunião do GTPrec (doc. 10938147) e nota técnica (doc. 10938152).

Serviço de integração de dados entre o sistema SERH e o banco de dados CADRH onde é centralizado dados de RH da 3ª Região.

Definição dos dados que são necessários no BD CADRH da JF3R para alimentar os sistemas que consultam esses dados.

Definir como será a atualização desses dados.

Solicitar a equipe GT-SERH Nacional o serviço para retornar os dados do SERH.

Atualizar o valor do PSS de acordo com definido em reunião do GTPrec.

Restabelecer a atualização dos requisitórios (RPVs) de reinclusão não tributários ao que era antes, tendo em vista alteração normativa nesse sentido.

Atualização de versão do OTRS para Znuny

Atualização de versão do OTRS para a última versão

Elaboração do PDTI 2023-2026

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R

FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R

FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R

FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R

FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R

FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R

FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R

FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
------	------------------------

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI
JF3R	FABIO RODRIGO CUZZATTI

JF3R

JF3R

TRF3 MARCIA APARECIDA NOVOLETTI

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R MARCELO CARNAVAL

TRF3 JADER CARLOS VIDEIRA

TRF3 MARCELO CARNAVAL

JF3R MARCELO CARNAVAL

JF3R MARCELO CARNAVAL

TRF3 JADER CARLOS VIDEIRA

JF3R MARCELO CARNAVAL

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R JADER CARLOS VIDEIRA

TRF3 MARCOS SCLAVI

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

TRF3 MARCOS SCLAVI

JF3R JADER CARLOS VIDEIRA

JF3R JADER CARLOS VIDEIRA

TRF3 MARCOS SCLAVI

TRF3 MARCOS SCLAVI

JF3R MARCELO CARNAVAL

JF3R MARCELO CARNAVAL

JF3R JADER CARLOS VIDEIRA

SJSP MARCELO CARNAVAL

JF3R AUREA LUCIA MACHADO HONDA

SJSP MARCELO CARNAVAL

JF3R JADER CARLOS VIDEIRA

TRF3 RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R MARCELO CARNAVAL

JF3R MARCELO CARNAVAL

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

TRF3 JADER CARLOS VIDEIRA

JF3R CRISTIANO WILSON CRUGE

JF3R JADER CARLOS VIDEIRA

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

TRF3 JADER CARLOS VIDEIRA

JF3R MARCELO CARNAVAL

JF3R MARCELO CARNAVAL

JF3R MARCOS SCLAVI

JF3R MARCOS SCLAVI

TRF3 MARCELO CARNAVAL

JF3R JORGE AKIO FUKAGAWA

JF3R JORGE AKIO FUKAGAWA

TRF3

CELSO BETTANIM RODELLA

JF3R

DANIEL FABRI BAGATINI

JF3R

ADRIANO NERES RODRIGUES

SJSP

SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO

JF3R

ADRIANO NERES RODRIGUES

JF3R ADRIANO NERES RODRIGUES

SJSP JORGE AKIO FUKAGAWA

JF3R PAULO VILELA DE MELO

JF3R PAULO VILELA DE MELO

JF3R

JF3R

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

ADRIANO NERES RODRIGUES

JF3R

SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

ADRIANO NERES RODRIGUES

JF3R

JORGE AKIO FUKAGAWA

JF3R

ADRIANO NERES RODRIGUES

JF3R

ADRIANO NERES RODRIGUES

JF3R

ADRIANO NERES RODRIGUES

JF3R ADRIANO NERES RODRIGUES

TRF3 CELSO BETTANIM RODELLA

TRF3 CELSO BETTANIM RODELLA

TRF3 ADRIANO NERES RODRIGUES

TRF3 PAULO VILELA DE MELO

JF3R ADRIANO NERES RODRIGUES

JF3R PAULO VILELA DE MELO

SJSP JORGE AKIO FUKAGAWA

JF3R JORGE AKIO FUKAGAWA

TRF3 CELSON RIBEIRO NUNES DOS SANTOS

TRF3 ADRIANO NERES RODRIGUES

JF3R ADRIANO NERES RODRIGUES

JF3R JORGE AKIO FUKAGAWA

JF3R JORGE AKIO FUKAGAWA

JF3R PAULO VILELA DE MELO

JF3R PAULO VILELA DE MELO

JF3R PAULO VILELA DE MELO

JF3R PAULO VILELA DE MELO

JF3R ADRIANO NERES RODRIGUES

JF3R JORGE AKIO FUKAGAWA

TRF3 INES DE FATIMA FIGUEIREDO LOPES

TRF3 LEONARDO PONZETTO

TRF3 LEONARDO PONZETTO

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 INES DE FATIMA FIGUEIREDO LOPES

TRF3 INES DE FATIMA FIGUEIREDO LOPES

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 INES DE FATIMA FIGUEIREDO LOPES

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 MARCOS ANTONIO DE AGUIAR

TRF3 MARCOS ANTONIO DE AGUIAR

TRF3 MARCOS ANTONIO DE AGUIAR

TRF3 INES DE FATIMA FIGUEIREDO LOPES

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 MARCOS ANTONIO DE AGUIAR

TRF3 LEONARDO PONZETTO

TRF3 WALDIR COSTA SOLA

TRF3	VINICIUS SOUZA BARBOSA
TRF3	MARCOS ANTONIO DE AGUIAR

TRF3	MARCOS ANTONIO DE AGUIAR
TRF3	WALDIR COSTA SOLA

TRF3	VINICIUS SOUZA BARBOSA
TRF3	WAGNER AMERICO BRUNO
TRF3	MARCOS ANTONIO DE AGUIAR
TRF3	WAGNER AMERICO BRUNO

TRF3	RAFAEL MALOWSKI BELDA
TRF3	MIGUEL ANGELO CAETANO

TRF3	MIGUEL ANGELO CAETANO
TRF3	MIGUEL ANGELO CAETANO

TRF3	TANIA MARIA RODRIGUES DA SILVA
TRF3	MIGUEL ANGELO CAETANO

TRF3	VINICIUS SOUZA BARBOSA
------	------------------------

TRF3	VINICIUS SOUZA BARBOSA
TRF3	VINICIUS SOUZA BARBOSA
TRF3	LEONARDO PONZETTO
TRF3	EDUARDO CARVALHO PEREIRA
TRF3	VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3	MIGUEL ANGELO CAETANO
------	-----------------------

TRF3	MIGUEL ANGELO CAETANO
------	-----------------------

TRF3	VINICIUS SOUZA BARBOSA
------	------------------------

SJSP	MILTON MASSAO MATSUMOTO
------	-------------------------

SJSP	MILTON MASSAO MATSUMOTO
------	-------------------------

SJSP	MARISTELA MAYUMI FUKUNAGA HIRATA
------	----------------------------------

TRF3	MARCIA APARECIDA NOVOLETTI
------	----------------------------

SJSP	MARISTELA MAYUMI FUKUNAGA HIRATA
------	----------------------------------

SJSP	MILTON MASSAO MATSUMOTO
------	-------------------------

SJSP	MARISTELA MAYUMI FUKUNAGA HIRATA
------	----------------------------------

SJSP	MARISTELA MAYUMI FUKUNAGA HIRATA
------	----------------------------------

JF3R PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

JF3R CLAUDIA MAYUMI HARADA

TRF3 PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

TRF3 CLAUDIA MAYUMI HARADA

TRF3 PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

TRF3 PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

TRF3 CLAUDIA MAYUMI HARADA

SJSP PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

JF3R

TRF3 MARCELO CARNAVAL

TRF3 JADER CARLOS VIDEIRA

JF3R MARCOS SCLAVI

JF3R MARCOS SCLAVI

JF3R MARCOS SCLAVI

TRF3 MARCELO CARNAVAL

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

TRF3 FABIO AKAHOSHI COLLADO

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

JF3R PAULO VILELA DE MELO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

TRF3

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

PAULO VILELA DE MELO

JF3R

ADRIANO NERES RODRIGUES

SJSP

JORGE AKIO FUKAGAWA

JF3R

ADRIANO NERES RODRIGUES

JF3R

JORGE AKIO FUKAGAWA

JF3R

JORGE AKIO FUKAGAWA

JF3R

RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R

RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R

RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R

RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R

RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R

RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R JORGE AKIO FUKAGAWA

JF3R JADER CARLOS VIDEIRA

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

TRF3 VINICIUS SOUZA BARBOSA

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

JF3R PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

JF3R RENATA CRISTINA BARROS MADEO

TRF3 MARCELO CARNAVAL

JF3R MARCOS SCLAVI

JF3R JORGE AKIO FUKAGAWA

JF3R MARCOS SCLAVI

JF3R MARCOS SCLAVI

JF3R PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

JF3R PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

JF3R PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

Equipe Alocada

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]




[Redacted]


[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]





[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA;#25;#RENATO DE MOURA MESTRE;#26

RENATO DE MOURA MESTRE;#26;#JOAO ALFREDO JORDAO TAVEIRA;#27

HSIAO CHIEN HSIUNG;#18

ALEXANDRE DEL NERO;#28

ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA;#25

TIAGO VIANA BATISTA;#314

ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA;#25;#NICOLAS ELVIANI LEMOS DE ALMEIDA;#29;#ANDRE FERNANDE

HSIAO CHIEN HSIUNG;#18

CRISTIANO WILSON CRUGE;#14

ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA;#25;#RENATO DE MOURA MESTRE;#26

RENATO DE MOURA MESTRE;#26

HSIAO CHIEN HSIUNG;#18

JADER CARLOS VIDEIRA;#15;#HSIAO CHIEN HSIUNG;#18;#ANDRE FERNANDES NOVAIS;#30

ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA;#25

NICOLAS ELVIANI LEMOS DE ALMEIDA;#29

NICOLAS ELVIANI LEMOS DE ALMEIDA;#29

RENATO DE MOURA MESTRE;#26

HSIAO CHIEN HSIUNG;#18

NICOLAS ELVIANI LEMOS DE ALMEIDA;#29

RENATO DE MOURA MESTRE;#26;#JOAO ALFREDO JORDAO TAVEIRA;#27

RENATO DE MOURA MESTRE;#26;#JOAO ALFREDO JORDAO TAVEIRA;#27

ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA;#25

RENATO DE MOURA MESTRE;#26

RENATO DE MOURA MESTRE;#26;#NICOLAS ELVIANI LEMOS DE ALMEIDA;#29

ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA;#25

HSIAO CHIEN HSIUNG;#18

JADER CARLOS VIDEIRA;#15;#MARCOS SCLAVI;#16;#HSIAO CHIEN HSIUNG;#18;#ANDRESSA TINA TSUF

HSIAO CHIEN HSIUNG;#18;#ALEXANDRE DEL NERO;#28;#ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA;#59

ANDRE FERNANDES NOVAIS;#30

ANDRE FERNANDES NOVAIS;#30

LEONARDO DA SILVA FIORENTINI;#34;#CELSO BETTANIM RODELLA;#43;#PAULO VILELA DE MELO;#44

CELSO BETTANIM RODELLA;#43;#PAULO VILELA DE MELO;#44;#ADRIANO NERES RODRIGUES;#47;#LIL

LEONARDO DA SILVA FIORENTINI;#34;#CELSO BETTANIM RODELLA;#43;#ROSELI DE FATIMA FERRERI;#

ADRIANO NERES RODRIGUES;#47;#DANIEL FABRI BAGATINI;#254

ALFREDO DOS SANTOS FILHO;#48;#SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO;#49



ADRIANO NERES RODRIGUES;#47;#LILA MACUMOTO;#50

CELSO BETTANIM RODELLA;#43;#ADRIANO NERES RODRIGUES;#47

PAULO VILELA DE MELO;#44;#DANILO DE LIMA CAPOBIANCO;#259

PAULO VILELA DE MELO;#44;#ADRIANO NERES RODRIGUES;#47;#JEAN AUGUSTO DE ARAUJO;#51;#P/

TIAGO VIANA BATISTA;#314

PAULO CESAR DOS SANTOS GUEDES;#263

SONIA REGINA RADDI DE ARAUJO;#256

PAULO CESAR DOS SANTOS GUEDES;#263;#ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES;#257



DANIEL FABRI BAGATINI;#254;#SONIA REGINA RADDI DE ARAUJO;#256

ALFREDO DOS SANTOS FILHO;#48


DANIEL FABRI BAGATINI;#254

JEAN AUGUSTO DE ARAUJO;#51


ADRIANO NERES RODRIGUES;#47;#CARLOS ALBERTO JULIACE KOVAGS;#258





LILA MACUMOTO;#50



ALEXANDRE DEL NERO;#28;#PAULO VILELA DE MELO;#44



ADRIANO NERES RODRIGUES;#47;#JEAN AUGUSTO DE ARAUJO;#51;#SONIA REGINA RADDI DE ARAUJO



DANIEL FABRI BAGATINI;#254

SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO;#49

SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO;#49

PAULO CESAR DOS SANTOS GUEDES;#263;#ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES;#257

PAULO VILELA DE MELO;#44;#PAULO CESAR DOS SANTOS GUEDES;#263

PAULO CESAR DOS SANTOS GUEDES;#263

PAULO CESAR DOS SANTOS GUEDES;#263

SONIA REGINA RADDI DE ARAUJO;#256

CELSO BETTANIM RODELLA;#43;#ROSANGELA REGINA FRANCISCO;#264;#ROSELI DE FATIMA FERRERI;

ADRIANA LIBERI CARNAUBA;#70;#ANDRE ROSENTAL MELCHIADES;#71

GUILHERME JORGE EGASHIRA;#72

GUILHERME JORGE EGASHIRA;#72

MARCOS ANTONIO DE AGUIAR;#19;#LEONARDO PONZETTO;#61;#JOSE VICENTE SPARTANI;#73

INES DE FATIMA FIGUEIREDO LOPES;#60

ADRIANA LIBERI CARNAUBA;#70;#ANDRE ROSENTAL MELCHIADES;#71

TOMAZ MARQUES DA FONSECA;#63;#WELINGTON BARBOSA RANGEL;#78;#ANDRE BRAZ DA SILVA;#7

FREDERICO MORENA MARZOLA;#74

TOMAZ MARQUES DA FONSECA;#63;#WELINGTON BARBOSA RANGEL;#78;#ANDRE BRAZ DA SILVA;#7

TOMAZ MARQUES DA FONSECA;#63;#WELINGTON BARBOSA RANGEL;#78;#ANDRE BRAZ DA SILVA;#7

TOMAZ MARQUES DA FONSECA;#63;#WELINGTON BARBOSA RANGEL;#78;#ANDRE BRAZ DA SILVA;#7

TOMAZ MARQUES DA FONSECA;#63;#WELINGTON BARBOSA RANGEL;#78;#ANDRE BRAZ DA SILVA;#7

WALDIR COSTA SOLA;#64;#ELIAS MEIRA DOS SANTOS;#75;#BRYAN ROBERT COSTA DUARTE REIS;#76

WALDIR COSTA SOLA;#64;#ELIAS MEIRA DOS SANTOS;#75;#BRYAN ROBERT COSTA DUARTE REIS;#76

WALDIR COSTA SOLA;#64;#ELIAS MEIRA DOS SANTOS;#75;#BRYAN ROBERT COSTA DUARTE REIS;#76

ELIAS MEIRA DOS SANTOS;#75;#BRYAN ROBERT COSTA DUARTE REIS;#76;#DJONATAS TULIO RODRIGU

RAFAEL MALOWSKI BELDA;#66;#TAEKO SUDA;#82;#KENY MACIEL DA SILVA;#83

TANIA MARIA RODRIGUES DA SILVA;#68;#EDIVALDO VICENTE DOS SANTOS;#84

CARLOS FABIANO OLIVEIRA HADDAD;#24;#KENY MACIEL DA SILVA;#83

CARLOS FABIANO OLIVEIRA HADDAD;#24;#KENY MACIEL DA SILVA;#83

CARLOS FABIANO OLIVEIRA HADDAD;#24;#TANIA MARIA RODRIGUES DA SILVA;#68;#EDIVALDO VICEN

CARLOS FABIANO OLIVEIRA HADDAD;#24;#KENY MACIEL DA SILVA;#83

WALDIR COSTA SOLA;#64;#ELIAS MEIRA DOS SANTOS;#75;#BRYAN ROBERT COSTA DUARTE REIS;#76

TOMAZ MARQUES DA FONSECA;#63;#EDUARDO CARVALHO PEREIRA;#69

ARNALDO LUCCAS JUNIOR;#85;#LUCIANA OWAM COHATU;#278;#GENIVAN SILVEIRA DE SOUZA;#392

ALAIN ANDRE TOMAZ AMARAL;#86

VINICIUS SOUZA BARBOSA;#62;#WALDIR COSTA SOLA;#64;#MIGUEL ANGELO CAETANO;#67

VINICIUS SOUZA BARBOSA;#62;#WALDIR COSTA SOLA;#64

MIGUEL ANGELO CAETANO;#67;#MARCIA APARECIDA NOVOLETTI;#87;#DILZA MAYUMI HANASHIRO;#

MIGUEL ANGELO CAETANO;#67;#TANIA MARIA RODRIGUES DA SILVA;#68;#DILZA MAYUMI HANASHIRO;#

ARNALDO LUCCAS JUNIOR;#85;#LUCIANA OWAM COHATU;#278;#GENIVAN SILVEIRA DE SOUZA;#392

DOUGLAS FELIPE ELIAS CARDOSO PAULINO NERY;#244;#MARCO ANTONIO DE SOUZA;#245

MARCO ANTONIO DE SOUZA;#245

MILTON MASSAO MATSUMOTO;#237;#DOUGLAS FELIPE ELIAS CARDOSO PAULINO NERY;#244

DOUGLAS FELIPE ELIAS CARDOSO PAULINO NERY;#244;#EVILASIO MASSAMI UEHARA;#241

DOUGLAS FELIPE ELIAS CARDOSO PAULINO NERY;#244;#MILTON MASSAO MATSUMOTO;#237

MARCO ANTONIO DE SOUZA;#245

MARCO ANTONIO DE SOUZA;#245

DOUGLAS FELIPE ELIAS CARDOSO PAULINO NERY;#244

CLAUDIA MAYUMI HARADA;#21

PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO;#9

CLAUDIA MAYUMI HARADA;#21

PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO;#9

CLAUDIA MAYUMI HARADA;#21

CLAUDIA MAYUMI HARADA;#21

CLAUDIA MAYUMI HARADA;#21

ANDRE FERNANDES NOVAIS;#30

NICOLAS ELVIANI LEMOS DE ALMEIDA;#29

JOAO ALFREDO JORDAO TAVEIRA;#27

ANDRE FERNANDES NOVAIS;#30

RENATO DE MOURA MESTRE;#26

RENATO DE MOURA MESTRE;#26

TOMAZ MARQUES DA FONSECA;#63;#WELINGTON BARBOSA RANGEL;#78;#ANDRE BRAZ DA SILVA;#7
TOMAZ MARQUES DA FONSECA;#63;#WELINGTON BARBOSA RANGEL;#78;#ANDRE BRAZ DA SILVA;#7

ARNALDO LUCCAS JUNIOR;#85;#LUCIANA OWAM COHATU;#278;#GENIVAN SILVEIRA DE SOUZA;#392

ARNALDO LUCCAS JUNIOR;#85;#LUCIANA OWAM COHATU;#278;#GENIVAN SILVEIRA DE SOUZA;#392

TOMAZ MARQUES DA FONSECA;#63;#WELINGTON BARBOSA RANGEL;#78;#ANDRE BRAZ DA SILVA;#7

TOMAZ MARQUES DA FONSECA;#63;#ELISABETE MARIA DAS DORES SILVA;#81;#WELINGTON BARBOS

PAULO VILELA DE MELO;#44;#CARLOS ALBERTO JULIACE KOVAGS;#258

PAULO VILELA DE MELO;#44;#PAULO CESAR DOS SANTOS GUEDES;#263

PAULO CESAR DOS SANTOS GUEDES;#263;#ALEXANDRE DEL NERO;#28;#LUCAS MIALICHI DA COSTA;#

PAULO CESAR DOS SANTOS GUEDES;#263

PAULO CESAR DOS SANTOS GUEDES;#263

PAULO VILELA DE MELO;#44

PAULO CESAR DOS SANTOS GUEDES;#263;#ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES;#257

PAULO CESAR DOS SANTOS GUEDES;#263;#ALEXANDRE DEL NERO;#28

ALEXANDRE DEL NERO;#28

PAULO VILELA DE MELO;#44

ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES;#257;#ALEXANDRE DEL NERO;#28

PAULO VILELA DE MELO;#44

LILA MACUMOTO;#50

DANIEL FABRI BAGATINI;#254;#FRANCISCA DE LOURDES BARRETO LUTZ;#260;#ADRIANO NERES RODRIGUES;#261;#LILA MACUMOTO;#50

LILA MACUMOTO;#50

LEONARDO DA SILVA FIORENTINI;#34;#ADRIANO NERES RODRIGUES;#47;#LILA MACUMOTO;#50;#JEAN CARLOS DE MOURA MESTRE;#26

RENATO DE MOURA MESTRE;#26;#JOAO ALFREDO JORDAO TAVEIRA;#27

RENATO DE MOURA MESTRE;#26

RENATO DE MOURA MESTRE;#26;#JOAO ALFREDO JORDAO TAVEIRA;#27

RENATO DE MOURA MESTRE;#26;#JOAO ALFREDO JORDAO TAVEIRA;#27

RENATO DE MOURA MESTRE;#26;#JOAO ALFREDO JORDAO TAVEIRA;#27;#ROSANGELA REGINA FRANCO;#28

RENATO DE MOURA MESTRE;#26;#JOAO ALFREDO JORDAO TAVEIRA;#27;#ROSANGELA REGINA FRANCO;#28

RENATO DE MOURA MESTRE;#26;#JOAO ALFREDO JORDAO TAVEIRA;#27;#ROSANGELA REGINA FRAN

ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA;#25;#ROSANGELA REGINA FRANCISCO;#264

RENATO DE MOURA MESTRE;#26;#ROSANGELA REGINA FRANCISCO;#264

ADRIANO NERES RODRIGUES;#47;#LILA MACUMOTO;#50;#SONIA REGINA RADDI DE ARAUJO;#256

RENATO DE MOURA MESTRE;#26

RENATO DE MOURA MESTRE;#26

ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA;#25;#JEAN AUGUSTO DE ARAUJO;#51;#ROSANGELA REGINA FRANCI

ARNALDO LUCCAS JUNIOR;#85;#LUCIANA OWAM COHATU;#278;#GENIVAN SILVEIRA DE SOUZA;#392

ARNALDO LUCCAS JUNIOR;#85;#GENIVAN SILVEIRA DE SOUZA;#392;#LUCIANA OWAM COHATU;#278

ARNALDO LUCCAS JUNIOR;#85;#LUCIANA OWAM COHATU;#278;#GENIVAN SILVEIRA DE SOUZA;#392

ARNALDO LUCCAS JUNIOR;#85;#LUCIANA OWAM COHATU;#278;#GENIVAN SILVEIRA DE SOUZA;#392

ARNALDO LUCCAS JUNIOR;#85;#GENIVAN SILVEIRA DE SOUZA;#392;#LUCIANA OWAM COHATU;#278

RENATO DE MOURA MESTRE;#26

CLAUDIA MAYUMI HARADA;#21

CLAUDIA MAYUMI HARADA;#21

ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA;#25

JEAN AUGUSTO DE ARAUJO;#51

ANDRESSA TINA TSURUDA IKEDA;#25

MARCOS SCLAVI;#16

LEONARDO DA SILVA FIORENTINI;#34;#ADRIANO NERES RODRIGUES;#47;#JEAN AUGUSTO DE ARAUJO

MARCOS SCLAVI;#16

MARCOS SCLAVI;#16

CLAUDIA MAYUMI HARADA;#21

CLAUDIA MAYUMI HARADA;#21

CLAUDIA MAYUMI HARADA;#21

Fábrica de Software	Previsão de Início	Previsão de Término
Não	08/03/2021	06/05/2022
Não	08/03/2021	20/02/2022
Não	08/03/2021	08/03/2021
Não	08/03/2021	
Não	08/03/2021	27/10/2021
Não	08/03/2021	
Não	21/09/2021	20/02/2022
Não	21/09/2021	20/02/2022
Não	21/09/2021	20/02/2022
Não	21/09/2021	20/02/2022
Não	08/03/2021	20/02/2022
Não	21/09/2021	20/02/2022
Não	21/09/2021	20/02/2022
Não	08/03/2021	20/02/2022
Não	21/09/2021	20/02/2022
Não	21/09/2021	20/02/2022
Não	04/10/2021	27/10/2021
Não	04/10/2021	27/10/2021
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	27/10/2021
Não	04/10/2021	

Não

04/10/2021

Não

04/10/2021

Não

04/10/2021

27/10/2021

Não

04/10/2021

Não

04/10/2021

Não

04/10/2021

27/10/2021

Não

04/10/2021

27/10/2021

Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	27/10/2021
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	27/10/2021
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	04/10/2021	
Não	17/10/2021	
Não	22/11/2021	
Não	13/06/2021	
Não	01/08/2021	20/02/2022
Não	06/05/2022	

Não	06/05/2022
-----	------------

Não	06/05/2022
-----	------------

Não	06/05/2022
-----	------------

Não	06/05/2022
-----	------------

Não	06/05/2022
-----	------------

Não	06/05/2022
-----	------------

Não	06/05/2022
-----	------------

Não	06/05/2022
-----	------------

Não	06/05/2022
-----	------------

Não	17/05/2022
-----	------------

Não	01/04/2022
-----	------------

Não	01/10/2021
-----	------------

Não	01/02/2022
-----	------------

Não	
-----	--

Não	
-----	--

Não	
-----	--

Não	
-----	--

Não	
-----	--

Não	
-----	--

Não	
-----	--

Não	
-----	--

Não	
-----	--

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não

Não	15/06/2022	27/11/2022
-----	------------	------------

Não	01/08/2018	31/05/2023
-----	------------	------------

Não	01/10/2022	16/10/2023
-----	------------	------------

Não	19/09/2022	30/06/2023
-----	------------	------------

Não	01/02/2022	30/11/2022
-----	------------	------------

Não	01/07/2024	31/08/2024
-----	------------	------------

Sim	20/02/2024	31/05/2024
-----	------------	------------

Não	01/05/2022	31/07/2023
-----	------------	------------

Não	01/01/2019	30/11/2022
-----	------------	------------

Não	01/04/2024	20/12/2024
-----	------------	------------

Não	01/04/2018	31/05/2023
-----	------------	------------

Não	01/01/2022	30/07/2024
-----	------------	------------

Não	01/06/2024	31/10/2024
-----	------------	------------

Não	01/07/2023	31/05/2024
-----	------------	------------

Sim	01/11/2024	19/12/2024
-----	------------	------------

Não	10/01/2024	04/09/2024
-----	------------	------------

Não	10/10/2024	28/02/2025
-----	------------	------------

Sim	07/01/2025	30/04/2025
-----	------------	------------

Sim	01/08/2025	31/10/2025
-----	------------	------------

Sim	01/01/2025	31/12/2025
-----	------------	------------

Não	01/06/2023	01/08/2023
-----	------------	------------

Não	01/05/2025	30/07/2025
-----	------------	------------

Sim	01/07/2023	31/12/2023
-----	------------	------------

Não	01/10/2023	31/12/2023
-----	------------	------------

Sim	01/01/2025	31/12/2025
-----	------------	------------

Não	26/09/2022	07/01/2025
-----	------------	------------

Não	01/09/2020	30/11/2023
-----	------------	------------

Não	06/01/2025	30/06/2025
-----	------------	------------

Não	06/01/2025	30/06/2025
-----	------------	------------

Não	01/07/2025	30/11/2025
-----	------------	------------

Não	10/10/2022	05/08/2024
-----	------------	------------

Não	01/07/2023	31/12/2023
-----	------------	------------

Não	07/01/2025	31/07/2025
-----	------------	------------

	01/10/2022	31/05/2023
--	------------	------------

Não	01/11/2021	15/09/2022
-----	------------	------------

Não	01/12/2021	01/02/2022
-----	------------	------------

Não	01/12/2021	30/03/2022
-----	------------	------------

Não	01/11/2021	30/06/2022
-----	------------	------------

Não	01/04/2018	13/07/2022
-----	------------	------------

Não	01/07/2021	22/01/2022
-----	------------	------------

Não	01/09/2021	17/03/2022
-----	------------	------------

Não	01/11/2020	21/09/2022
-----	------------	------------

Não	01/12/2021	22/04/2022
-----	------------	------------

Não	01/12/2020	18/04/2022
-----	------------	------------

Não	01/02/2022	22/03/2022
-----	------------	------------

Não	01/01/2021	30/12/2026
-----	------------	------------

Não	07/01/2019	19/12/2022
-----	------------	------------

Não

01/07/2022

Não

16/05/2022

29/07/2022

Não

Não

15/05/2019

Não

Não	02/05/2022	30/04/2023
Não	27/02/2023	29/09/2023

Não	13/04/2021	15/12/2022
Não	12/01/2022	04/02/2023
Não	10/02/2020	

Não

Não

10/01/2023

01/08/2024

Não

01/07/2022

29/07/2022

Não

20/11/2023

Não

01/11/2018

09/04/2019

Não

02/05/2022

27/05/2022

Não

01/08/2022

30/10/2024

Não

18/08/2023

Não

02/08/2021

28/02/2022

Não

Não

Não

Não

Não

06/05/2022

Não

06/11/2023

08/03/2024

Não

Não

Não

13/10/2018

31/10/2024

Não

19/07/2023

22/09/2023

Não

Não

Não

10/01/2024

Não

10/02/2024

Não

Não

09/06/2022

25/10/2022

Não

01/08/2022

25/11/2022

Não

19/09/2022

20/10/2022

Não

23/09/2022

Não

Não

07/01/2023

30/08/2024

Não	16/02/2022	30/11/2022
-----	------------	------------

Não	29/03/2022	23/11/2022
-----	------------	------------

Não	17/02/2022	03/11/2022
-----	------------	------------

Não	17/02/2022	
-----	------------	--

Não	17/02/2022	
-----	------------	--

Não	17/02/2022	
-----	------------	--

Não	17/02/2022	
-----	------------	--

Não	17/02/2022	
-----	------------	--

Não	17/02/2022	
-----	------------	--

Não	17/02/2022	
-----	------------	--

Não	17/02/2022	
-----	------------	--

Não	17/02/2022	
-----	------------	--

Não	17/02/2022	
-----	------------	--

Não	17/02/2022	
-----	------------	--

Não	04/04/2022	18/10/2024
-----	------------	------------

Não	17/02/2022	19/12/2022
-----	------------	------------

Não	04/07/2022	
-----	------------	--

Não		
-----	--	--

Não		
-----	--	--

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

01/04/2021

Não

16/11/2021

31/12/2022

Não

Não

10/12/2021

Não

Não

Não

01/03/2022

31/12/2022

Não	25/02/2022	25/03/2022
Não	20/05/2022	04/06/2022
Não	31/05/2022	
Não	02/06/2022	25/08/2022
Não	01/06/2022	30/07/2022

Não	15/06/2022	16/12/2022
-----	------------	------------

Não	22/09/2022	14/12/2022
-----	------------	------------

Não	26/09/2022	08/10/2022
-----	------------	------------

Não	01/03/2022	15/07/2022
-----	------------	------------

Não	01/02/2022	18/02/2022
-----	------------	------------

Não	01/05/2021	01/11/2021
-----	------------	------------

Não	01/06/2020	01/11/2021
-----	------------	------------

Não	01/12/2021	14/10/2022
-----	------------	------------

Não	01/02/2022	05/09/2022
-----	------------	------------

Não	01/06/2022	07/11/2022
-----	------------	------------

Não	19/10/2022	31/10/2022
-----	------------	------------

Não	01/06/2021	23/12/2022
-----	------------	------------

Não	01/01/2022	22/12/2024
-----	------------	------------

Não	01/05/2022	08/04/2025
-----	------------	------------

Não	01/07/2022	22/12/2025
-----	------------	------------

Não	15/09/2022	25/11/2022
-----	------------	------------

Não	30/09/2022	16/11/2022
-----	------------	------------

Não	16/02/2022	28/04/2022
-----	------------	------------

Não	28/03/2023	24/07/2024
-----	------------	------------

Não

Não	15/03/2024	30/04/2024
-----	------------	------------

Não	01/05/2024	03/02/2025
-----	------------	------------

Não	01/12/2023	30/04/2024
-----	------------	------------

Não	15/03/2024	30/04/2024
-----	------------	------------

Não 01/04/2025 31/07/2025

Não 15/01/2024 30/11/2024

Não 02/12/2024 28/02/2025

Não 01/06/2024 12/09/2024

Não 30/08/2024 31/08/2025

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não 03/05/2024

Sim 17/06/2024

Sim

Sim

Sim 12/02/2024 30/04/2025

Não

Não 04/09/2024

Não 21/03/2024 30/08/2024

Não

Não

03/04/2023

Não

22/01/2024

30/10/2024

03/06/2024

03/09/2024

Não

02/05/2022

Sim

01/05/2025

Não

18/03/2024

24/05/2024

Não

29/04/2024

Não 02/09/2024 29/11/2024

Não 24/07/2023

Não 16/09/2024 29/11/2024

Não

Não 01/09/2023 25/04/2024

Não 23/04/2024 27/06/2024

Não 18/03/2024 27/06/2024

Não 23/07/2024 12/09/2024

Não 01/08/2024 10/11/2024

Não 01/08/2024 10/11/2024

Não 01/08/2024 19/12/2024

Não 09/09/2024 15/01/2025

Não 30/09/2024 15/01/2025

Não 09/09/2024 09/12/2024

Não 10/09/2024 29/11/2024

Não 02/09/2024 04/09/2024

Não 24/05/2024 25/07/2024

Não

Não

Não 28/07/2023 27/09/2024

Não

Não

Não

Não

Não

Não 30/06/2023 31/01/2024

Não 09/09/2024 30/11/2024

Não 01/08/2024 31/12/2024

Não 21/03/2024 30/04/2024

Não	21/03/2024	30/04/2024
-----	------------	------------

Não	01/04/2024	31/07/2024
-----	------------	------------

Não	10/06/2024	20/12/2024
-----	------------	------------

Não	17/09/2024	31/10/2024
-----	------------	------------

Não	01/03/2024	04/04/2024
-----	------------	------------

Não	09/01/2024	05/02/2024
-----	------------	------------

Não	01/08/2024	31/03/2025
-----	------------	------------

Não	01/08/2024	06/09/2024
-----	------------	------------

Não	04/05/2023	28/11/2023
-----	------------	------------

Status do Projeto	Prioridade do Projeto
Aguardando recursos/definições externas	5 - Crítico
Concluído	5 - Crítico
Aguardando recursos/definições externas	5 - Crítico
Em análise	5 - Crítico
Em andamento	4 - Alto
Em análise	3 - Normal
Aguardando recursos/definições externas	5 - Crítico
Em análise	5 - Crítico
Em análise	4 - Alto
Concluído	5 - Crítico
Concluído	5 - Crítico
Concluído	5 - Crítico
Aguardando recursos/definições externas	5 - Crítico
Concluído	5 - Crítico
Aguardando recursos/definições internas	5 - Crítico
Concluído	5 - Crítico
Concluído	5 - Crítico
Aguardando recursos/definições internas	5 - Crítico
Em análise	4 - Alto
Em análise	4 - Alto
Aguardando recursos/definições internas	5 - Crítico
Em análise	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em andamento	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Concluído	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Cancelado	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Concluído	3 - Normal

Em análise

3 - Normal

Em análise

3 - Normal

Concluído

3 - Normal

Em análise

3 - Normal

Em análise

3 - Normal

Aguardando recursos/definições internas

3 - Normal

Em andamento

3 - Normal

Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
Aguardando recursos/definições internas	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Aguardando recursos/definições internas	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
Sobrestado	3 - Normal
Sobrestado	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Concluído	3 - Normal
-----------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Concluído	3 - Normal
-----------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Aguardando recursos/definições internas	3 - Normal
---	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
------------	------------

Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal
Em análise	3 - Normal

Em análise	3 - Normal
Em análise	

Em homologação	4 - Alto
Concluído	5 - Crítico
Concluído	5 - Crítico
Concluído	4 - Alto

Concluído	3 - Normal
Concluído	3 - Normal

Concluído	5 - Crítico
Concluído	5 - Crítico

Concluído	1 - Muito baixo
-----------	-----------------

Em andamento	3 - Normal
--------------	------------

Concluído	5 - Crítico
-----------	-------------

Cancelado	2 - Baixo
-----------	-----------

Cancelado	2 - Baixo
-----------	-----------

Concluído	3 - Normal
-----------	------------

Aguardando disponibilidade de equipe	3 - Normal
--------------------------------------	------------

Concluído	3 - Normal
-----------	------------

Cancelado	1 - Muito baixo
-----------	-----------------

Aguardando disponibilidade de equipe	2 - Baixo
--------------------------------------	-----------

Aguardando disponibilidade de equipe	3 - Normal
--------------------------------------	------------

Proposto	1 - Muito baixo
----------	-----------------

Cancelado	1 - Muito baixo
-----------	-----------------

Aguardando disponibilidade de equipe	1 - Muito baixo
--------------------------------------	-----------------

Cancelado	3 - Normal
-----------	------------

Cancelado	1 - Muito baixo
-----------	-----------------

Proposto	1 - Muito baixo
Aguardando recursos/definições internas	4 - Alto

Concluído	2 - Baixo
Cancelado	1 - Muito baixo

Cancelado	1 - Muito baixo
Cancelado	1 - Muito baixo

Concluído	4 - Alto
Concluído	3 - Normal

Sobrestado	3 - Normal
Concluído	5 - Crítico

Concluído	4 - Alto
Concluído	3 - Normal

Concluído	4 - Alto
Concluído	4 - Alto

Concluído	4 - Alto
Concluído	4 - Alto

Concluído	4 - Alto
-----------	----------

Concluído

4 - Alto

Concluído

5 - Crítico

Concluído

4 - Alto

Concluído

3 - Normal

Em andamento

5 - Crítico

Concluído

5 - Crítico

Sobrestado

5 - Crítico

Concluído

5 - Crítico

Concluído

5 - Crítico

Em andamento

3 - Normal

Sobrestado

3 - Normal

Concluído	5 - Crítico
Concluído	4 - Alto

Concluído	5 - Crítico
Concluído	4 - Alto
Em andamento	4 - Alto

Sobrestado

4 - Alto

Concluído

5 - Crítico

Concluído

4 - Alto

Concluído

5 - Crítico

Concluído

4 - Alto

Concluído

3 - Normal

Concluído

4 - Alto

Concluído

3 - Normal

Concluído

3 - Normal

Aguardando disponibilidade de equipe

3 - Normal

Sobrestado	2 - Baixo
------------	-----------

Sobrestado	2 - Baixo
------------	-----------

Sobrestado	2 - Baixo
------------	-----------

Concluído	2 - Baixo
-----------	-----------

Concluído	2 - Baixo
-----------	-----------

Aguardando disponibilidade de equipe	3 - Normal
--------------------------------------	------------

Aguardando disponibilidade de equipe	3 - Normal
--------------------------------------	------------

Em andamento	4 - Alto
--------------	----------

Concluído	3 - Normal
-----------	------------

Aguardando disponibilidade de equipe	3 - Normal
--------------------------------------	------------

Sobrestado	1 - Muito baixo
------------	-----------------

Em andamento

3 - Normal

Concluído

4 - Alto

Concluído

4 - Alto

Concluído

4 - Alto

Concluído

3 - Normal

Concluído

4 - Alto

Concluído

4 - Alto

Concluído

Cancelado

5 - Crítico

Concluído	4 - Alto
-----------	----------

Concluído	4 - Alto
-----------	----------

Concluído	4 - Alto
-----------	----------

Em planejamento	4 - Alto
-----------------	----------

Concluído	4 - Alto
-----------	----------

Em planejamento	4 - Alto
-----------------	----------

Em planejamento	3 - Normal
-----------------	------------

Em planejamento	2 - Baixo
-----------------	-----------

Em planejamento	3 - Normal
-----------------	------------

Em planejamento	2 - Baixo
-----------------	-----------

Em planejamento	2 - Baixo
-----------------	-----------

Em planejamento	2 - Baixo
-----------------	-----------

Sobrestado	2 - Baixo
------------	-----------

Em planejamento	2 - Baixo
-----------------	-----------

Em andamento	3 - Normal
--------------	------------

Em andamento	4 - Alto
--------------	----------

Sobrestado	2 - Baixo
------------	-----------

Em planejamento	4 - Alto
-----------------	----------

Em planejamento	3 - Normal
-----------------	------------

Em planejamento	2 - Baixo
Em planejamento	2 - Baixo

Em planejamento	2 - Baixo
Em planejamento	2 - Baixo

Em planejamento	3 - Normal
Cancelado	2 - Baixo
Em planejamento	2 - Baixo
Em planejamento	2 - Baixo

Em andamento	3 - Normal
Em andamento	3 - Normal

Em planejamento	3 - Normal
Em planejamento	3 - Normal

Em planejamento	2 - Baixo
Em planejamento	2 - Baixo

Em planejamento	3 - Normal
-----------------	------------

Em planejamento	4 - Alto
Em planejamento	4 - Alto
Em planejamento	3 - Normal
Em planejamento	4 - Alto
Em planejamento	2 - Baixo

Em planejamento	3 - Normal
Em planejamento	2 - Baixo

Em planejamento	3 - Normal
Concluído	3 - Normal

Concluído	4 - Alto
Concluído	3 - Normal
Concluído	4 - Alto
Concluído	3 - Normal

Concluído	3 - Normal
Concluído	3 - Normal

Concluído	3 - Normal
-----------	------------

Concluído

Aguardando disponibilidade de equipe 4 - Alto

Em andamento 4 - Alto

Aguardando disponibilidade de equipe 4 - Alto

Concluído 4 - Alto

Concluído 3 - Normal

Concluído 3 - Normal

Aguardando definições dos usuários 3 - Normal

Proposto

Concluído 4 - Alto

Em andamento 3 - Normal

Concluído 4 - Alto

Concluído 3 - Normal

Aguardando disponibilidade de equipe 3 - Normal

Em homologação 2 - Baixo

Aguardando disponibilidade de equipe 3 - Normal

Concluído 3 - Normal

Em planejamento 3 - Normal

Em análise

Em análise

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em análise

Em andamento 4 - Alto

Em andamento

4 - Alto

Aguardando disponibilidade de equipe

3 - Normal

Aguardando disponibilidade de equipe

Em andamento

4 - Alto

Aguardando recursos/definições internas

3 - Normal

Em andamento

3 - Normal

Concluído

5 - Crítico

Aguardando disponibilidade de equipe 4 - Alto

Aguardando disponibilidade de equipe 4 - Alto

Em andamento 4 - Alto

Concluído 4 - Alto

Sobrestado 3 - Normal

Aguardando disponibilidade de equipe 3 - Normal

Concluído 4 - Alto

Em homologação 3 - Normal

Em andamento

4 - Alto

Em homologação

3 - Normal

Em andamento

4 - Alto

Aguardando disponibilidade de equipe

4 - Alto

Concluído

4 - Alto

Concluído

4 - Alto

Concluído

3 - Normal

Concluído

3 - Normal

Em andamento

3 - Normal

Em andamento

3 - Normal

Em andamento 3 - Normal

Em análise 4 - Alto

Em análise 4 - Alto

Em andamento 4 - Alto

Em andamento 2 - Baixo

Concluído 3 - Normal

Concluído 3 - Normal

Aguardando recursos/definições internas 3 - Normal

Aguardando recursos/definições internas 3 - Normal

Em andamento 1 - Muito baixo

Em andamento

3 - Normal

Em andamento

3 - Normal

Em andamento

4 - Alto

Em andamento

3 - Normal

Em planejamento

3 - Normal

Concluído

4 - Alto

Em andamento

3 - Normal

Em andamento

3 - Normal

Concluído

3 - Normal

Concluído 3 - Normal

Concluído 4 - Alto

Em andamento 4 - Alto

Em andamento 4 - Alto

Concluído 4 - Alto

Concluído 4 - Alto

Aguardando disponibilidade de equipe 3 - Normal

Concluído 3 - Normal

Concluído 4 - Alto

Descrição da Prioridade

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]





[Redacted]


[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]





[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Despacho N° 10525594/2024



Diante da indisponibilidade da área de negócio de validar as lotações;

Diante da implantação do SERH Magistrados;a migração do histórico para o sistema MapaVara perde razão.

Aguardar futuramente a migração para SERH se assim desejar a área de negócio.

02/09/2024

Sistema pronto para ser implantado na SJSP e todas as rotinas de migração de dados concluídos.

Aguardando as áreas de negócio preencher as planilhas para migração.
Definido pela área de negócio que não será migrado o histórico.

Tivemos algumas ações tímidas por parte dos usuários para início da implantação mas sem continuidade. Agora recentemente aberto mais um chamado nº 10679704:



Solicitamos a liberação do SIMAP - MATERIAL DE CONSUMO par nosso setor (SULC / DUMP / UMAD).

A liberação deverá ocorrer de fora a que possamos inserir os materiais e seus respectivos códigos, valores, quantidades e endereços.
também deverá permitir o respectivo cadastro de materiais.

Tornou - se urgente esta medida em virtude de diversas situações. Uma delas é que nosso antigo sistema (SIMAC) não goza de manutenção por parte do TRF. Assim, temos inúmeras dificuldades em lidar com as movimentações de materiais conforme já constatado em Auditoria.
Estando o Sistema a nossa disposição, em 42 dias úteis o teremos pronto para uso.

CJF iniciou essa discussão de Carteira Digital
mas não dei sequencia.

Sobrestado em 2023.



SOBRESTADO em virtude da implantação do SERH Magistrado que terá essa funcionalidade.
03/09/2024

Concluído rotina básica de consulta ao Banco de dados do SAPA.
Desenvolvido em linguagem WEB C#.
Liberado na internet

Em virtude da implantação do sistema SERH, não faz mais sentido migrar qualquer dado histórico para o sistema MapaVara.

Oportunamente criar outro projeto para migrar o histórico para o SERH condicionado a disponibilidade da área de negócio (SCAJ).

Diante da implantação do sistema SERH, não faz mais sentido migrar o histórico de afastamento no MapaVara.

Oportunamente analisar a possibilidade de migrar para o SERH de acordo com a disponibilidade da área de negócio (SCAJ)

Atividade deverá em conjunto com a equipe do eGP que fará a migração do BD CADRH para SQLServer





Retomado o projeto diante na necessidade de movimentação de servidores da SJSP antes da posse dos novos servidores em 24/25.

Aguardando área de negócio validar os dados extraídos do sistema.

Diante a implantação do SERH, oportunamente migrar esses dados para o SERH desde que a área de negócio tenha disponibilidade para trabalhar nessa migração. Prioridade em 2023, 2024 e 2025 a implantação do SERH Magistrados.

Em virtude da implantação do SERH Magistrado não faz mais sentido desenvolver essas melhorias no eGP e ainda sem definição.

Aguardando algumas definições do formulário pelos usuários das áreas de saúde



Principais complementações realizadas pelas equipes.
Restando pequenas atividades de correções e melhorias.

Sistema em fase de manutenção.

FORM Requisição de Compras/Serviços 9054338

FORM RCS - Requisição de Compras e Serviços - JFSP 9034414

FORM RCS - Requisição de Compras e Serviços - JFSP 9034442

FORM Requisição de Compras/Serviços 9031172

Aguardando Publicação do Edital RILI/ALIC

Aguardando Publicação do Edital RILI/ALIC

Aguardando republicação do Pregão Eletrônico nº 23/2022

2 - Baixo, aguardando definição da nova administração

Aguardando o andamento por parte da UDEM/DEJU

Tendo em vista o grande volume dos dados armazenados no Repositório DataWarehouse-DW, a crescente demanda por novas dimensões das informações prestadas, bem como as dificuldades enfrentadas pela Divisão de Estatística na construção e atualização das visualizações disponibilizadas aos diferentes demandantes, faz-se necessária a reavaliação da estrutura do DW, para que sejam criadas formas mais eficientes de acesso às informações processuais utilizadas na construção dos relatórios estatísticos disponibilizados.

Os servidores físicos Oracle RAC estão sem garantia

O Oracle versão 12c entrou em suporte estendido




Os patches estão desatualizados a anos

Os ambientes SQL Server produtivos estão na versão 2014 (suporte estendido)



Não há suporte para o ambiente Uso do SGBD sem licenciamento (sem subscrição)

o SGBD Caché de produção está na versão 2017, que tem suporte apenas até o RHEL 6. Para usar versões posteriores do RHEL, é necessário implantar o SGBD Caché 2018



- Bases disponíveis no Ingres ver 10.2, sem licenciamento. Para uso é necessário subscrição



Como o restart do SGBD é "forçado", ocorre o risco de inconsistência da base.




Para liberar à São Vicente, fórum piloto do projeto



O prazo para finalizar o inventário de 6 a 8 meses

Processos que possuem saldo referente a RPV/PRC.
prioridades definidas pela ADEG/DEGE



Atualizar OTRS 5 para versão 6, substituir o BD de Oracle para PostgreSQL e criar um portal para abertura de chamados do Pje -público externo

Substituição do BD de Oracle para PostgreSQL em razão da descontinuidade de utilização do Oracle.

Descontinuar o Sharepoint 2013 que se encontra sem suporte.







Descontinuar o Sharepoint 2013 que se encontra sem suporte.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD n. 13.709/18), em vigor desde setembro de 2020.

Equalizar a crescente sobrecarga dessa atividade para os magistrados.

No caso dos JEFs, com volume expressivo, a demanda atenderá o quanto solicitado pelo Dr. Carlos Alberto Navarro Perez, Juiz Federal Presidente do JEFSP, sobretudo para montar a publicação que comunica às partes a liberação dos valores pagos

No caso dos JEFS, com volume expressivo, a demanda atenderá o quanto solicitado pelo Dr. Carlos Alberto Navarro Perez, Juiz Federal Presidente do JEFSP.



Folha precisa implementar a VPNI

O sistema não consegue processar corretamente casos de servidores redistribuídos que depois de um tempo voltam para o órgão de origem, o mesmo acontece com desaposentados. O fato de não possuir rotinas para processamento pelo usuário leva a necessidade do processamento ser feito por um técnico da RSIA que libera relatórios para validação pelo usuário. Tal procedimento impede o técnico da RSIA de trabalhar em outros projetos durante 3 à 5 dias no mês, devido ao fechamento do AQ, além de não permitir ao usuário o controle total da aplicação

O fato de não possuir rotinas para processamento pelo usuário leva a necessidade do processamento ser feito por um técnico da RSIA que libera relatórios para validação pelo usuário. Tal procedimento impede o técnico da RSIA de trabalhar em outros projetos durante 3 à 5 dias no mês, devido ao fechamento do AQ, além de não permitir ao usuário o controle total da aplicação.
Migrar o banco de dados do Oracle para o MS-SQLServer

Áreas de Capacitação da JF3R

Sistema precisa da atualização do PHP 5.6 para o 8.0, pois não consegue acessar o MySQL 8, alguns recursos do SQLServer. O sistema funciona na internet, sendo acessado por servidores, magistrados e um razoável público externo. O PHP 5.6 não possui mais suporte oficial e possui vulnerabilidades a ataques cibernéticos.

O sistema é forte candidato para ser nacionalizado e funcionar em conjunto com o SERH, não havendo software similar na Justiça Federal.

Unificar o sistema

EMAG precisa das melhorias para o Curso de Formação de Magistrado

A continuidade dos sistemas para fins de consulta exige a manutenção de sistemas com tecnologia obsoleta para consultas. SEMAG - desenvolvido em DELPHI e Firebird - manutenção exige técnico especializado e há problemas para atualizar servidores de aplicação
SINC1 - feito em PHP 4.0 posteriormente modernizado para 5.6, a versão do é obsoleta, tem falhas de segurança que não são mais cobertas pelo fornecedor e há dificuldades e limitações para integrar a solução a novas tecnologias. Banco de dados em MySQL 5.0 tem restrições para migrar para o MySQL 8.0

Servidores e Magistrados precisam acessar o sistema via internet

Há servidores em estágio probatório que necessitam do suporte aos softwares leitores de tela

Necessidade do sistema para viabilizar novo concurso de remoção regional

Setores dependem do novo relatório e ajustes do sistema para fornecer dados ao TCU



Homologação
Aguardando retorno dos testes pelos usuários

A divisão de gestão de pessoas da SJSP está sobrecarregada com pedidos de lançamento de substituição no sistema RH_Caché.

Necessário estar pronto na virada de chave de implantação do SERH



Com a limitação atual de 8 caracteres, não está sendo possível criar novos logins com o padrão atual.




Os tokens A3-CPF fornecidos pela Valid não funcionam com a versão A3 do Reinf3R. No início do projeto, ainda existem tokens de modelos antigos que funcionam nessa versão do sistema, porém, conforme os tokens precisarem ser renovados, podemos ficar sem os tokens necessários.




Prioridade alto para eliminar o risco do servidor de BD falhar e atender o quanto antes a demanda por sistema da SJSP e SJMS

Projeto ainda está na fase de análise, pendente formalização de DOD.





Atualização do Calcenter para a versão da comunidade



Correios estabeleceu prazo de 31/08/2024 para substituição da API utilizada.

Atende Res. CJF.

A implantação definitiva do SERH na JF3R depende da conclusão desse serviço

Alteração da norma vigente - Tema STJ 501

Alteração normativa trazida pela L 14791 LDO 2024 Art. 40 (documento 10478469).

Patrocinador(es)

SETI\AGES\JEFGuarulhos\JEF Bauru

SETI\AGES\TRSP

SETI\AGES\JEF Bauru\JEFOsasco

JEFSP\TRSP

JEFSP\JEF Bauru

JEFSP

TRSP

TRSP

TRSP

TRSP

JEFSP\TRSP

TRSP

TRSP

JEFSP\TRSP

TRSP

TRSP

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos\JEF Bauru

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos\JEF Bauru

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos\JEF Sorocaba

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Guarulhos

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru\AGES

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

JEF Bauru

GACO

TRSP\Cadeira35

GACO

AGES\TRSP

AGES

GACO

GACO

Procuradoria INSS

GACO

Procuradoria INSS\AGU

GACO

GACO

GACO

GACO

DAFJ

CNJ

AGES\TRF3\DSPE

RMID\DSPE

RDPE\DSPE



AGES\TJSP\DSPE

AGES\TJMS\DSPE


AGES\TJMS\DSPE

AGES\DSPE


AGES\DSPE




SETI




DIRG/DFORSP/DFORMS



ALIC/DILI/RILI/RCOP



SEPE/UFEP



NUGEP



PRES/CORE

DIRG/DFORSP/DFORMS

SOFI

SEPE/UFEP

SOFI/USOF/DLIT

SEPE/UFEP/AGES

SEJU/NUAJ

AGES

SEPE/UFEP

SEPE/UFEP

GACO/ADEG/JEFSP/CORE

ADMSP-NUBI

AGES

SETI/DRED

DEGE

NUIT/NUCA

SEJU/NUAJ

ROCO

NUAJ

NUAJ

DFORSP

PRES

PRES/AGES

SEJU/NUAJ

DIRG/DFORSP/DFORMS

DIRG/DFORSP/DFORMS

DFORSP/SADM-SP/UAPA

PRESI/DIRG/SEGE/DFOL

SEGE/NUAF/NURE

GACO

SEJU/NUAJ

SEPE/UFEP

UDEM/SETI

SADI/TCOM

PRES/DIRG

PRES/DIRG

SCAJ - Conselhos

SEGE/UGEP/NUGP

SCAJ/PRES/CORE

NUMP/SUPA/UMAD

CJF

SEGE/NUGP/MS

UGEP/NUAF

SEGE/UGEP/NURE

SETI/UDEM

UBAS/NUSA

NUPA

SCAJ

NUCI/DICA/SUAD

SEGE/UGEP/NURE

SEGE/SCAJ

SCAJ/CORE

SEGE/UGEP/NUGP

SEGE/UGEP/NUGP

SEGE/NUAF/NURE

SEGE/NURE

SCAJ

SCAJ

SSEG

UDEM

SETI/UDEM

SETI/UDEM

UGEP/NUIG

NUPA

SCAJ

SCAJ

Saúde TRF3/SJSP/SJMS

DCOT/DICA

DCOT/DICA

NURE - SJMS

SEGE

DECO

DIRG/Presidência

PRESIDÊNCIA

SETI e UARI

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

ADEG

[Redacted]

UARI/DIAD

UARI / DIAD


[Redacted]

UARI / DIAD / DRED


DIAD

[Redacted]



DIAD



UARI



UARI/DIAD/DEJU



NUGE

NUAJ

NUGE


SETI

NUDJ


NUAJ

AGEG/DEGE

NUGE




SETI



SETI


SETI




SETI

SETI

SETI




SADI



SEJU

SEPE/UFEP



SEPE/UFEP

SEPE/UFEP


SEJU

SOFI/USOF


SOFI/USOF

Folhas de Pagamento da JF3R

Áreas de Capacitação e Folha da JF3R



Áreas de Capacitação da JF3R



EMAG

EMAG

Áreas de Capacitação da JF3R e EMAG



UDEM/DSAP

SEGE


Áreas de Capacitação da JF3R

UDEM/DSAP


SEGE




SETI



DIRG/DFORSP/DFORMS



DIRG/DFORSP/DFORMS



DIRG/DFORSP/DFORMS

DIRG/DFORSP/DFORMS

DIRG/DFORSP/DFORMS

DIRG/DFORSP/DFORMS

DFOR-SP, SEJU




USOF

DIRG/DFORSP/DFORMS


DIRG/DFORSP/DFORMS

DIRG/DFORSP/DFORMS

DIRG/DFORSP/DFORMS




DIRG/DFORSP/DFORMS



SETI

SETI



DIRG/DFORSP/DFORMS

DFORMS

SADI/DLDD

SEPE/UFEP

DRIG

SEPE/UFEP

SEPE/UFEP

SETI

SETI

SETI

Processo SEI/Callcenter

0269687-82.2021.4.03.8000 (7505828)/0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 7-d;8163248, item 30; 8193560)

0269687-82.2021.4.03.8000 (7505828)/0016930-92.2021.4.03.8001 (8064887, item 1; 8514993, item 1)/0270988-64.2021.4.03.8000 (7658318; 8091693)

0269687-82.2021.4.03.8000 (7505828)/0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 31; 8193560)/0004351-78.2022.4.03.8001 (8550265)

0028126-30.2019.4.03.8001 (5185837)/0016930-92.2021.4.03.8001 (8064887, item 6)

0028126-30.2019.4.03.8001 (5185837)/0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 15; 8193560)

0028126-30.2019.4.03.8001 (5185837)

0016930-92.2021.4.03.8001 (8064887, item 1; 8514993, item 1)/0270988-64.2021.4.03.8000 (7658318; 8091693)

0016930-92.2021.4.03.8001 (8064887, item 2; 8514993, item 2)/0270988-64.2021.4.03.8000 (8091693)

0016930-92.2021.4.03.8001 (8064887, item 3; 8514993, item 3)

0016930-92.2021.4.03.8001 (8064887, item 4; 8514993, item 4)

0028126-30.2019.4.03.8001 (5185837)/0016930-92.2021.4.03.8001 (8064887, itens 5 e 10; 8514993, itens 5 e 10)

0016930-92.2021.4.03.8001 (8064887, item 7; 8514993, item 7)

0016930-92.2021.4.03.8001 (8064887, item 9; 8514993, item 9)

"0028126-30.2019.4.03.8001 (5185837)

0016930-92.2021.4.03.8001 (8064887, item 9; 8514993, item 9)"

0016930-92.2021.4.03.8001 (8064887, item 9; 8514993, item 9)

0016930-92.2021.4.03.8001 (8064887, item 8; 8514993, item 8)/0270988-64.2021.4.03.8000 (7534792; 7561941)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 1; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 2-a; 8163248, item 7; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 2-b; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 2-c; 8163248, item 8; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 3-a; 8193560; 8113543, item 8)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 3-b; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 3-c; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 3-d; 8193560)

"0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 4-a; 8193560)

0003173-94.2022.4.03.8001 (8496178)"

0019936-10.2021.4.03.8001 (812756, item 4-b; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 5-a; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 5-b; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 5-c; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 6-a; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 6-b; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 6-c; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 6-d; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 6-e; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 7-a; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 7-b; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 7-c; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 8-a; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 8-b; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 9-a; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 9-b; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 9-c; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8127561, item 9-d; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 1; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 2; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, itens 3 e 4; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 5; 8193560); 0314023-74.2021.4.03.8000 (8190392)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 6; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 9; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, itens 10 e 11; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, itens 12, 13 e 35; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 14; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 16; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, itens 17 e 18; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 19; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 20; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 21; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 22; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 23; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 24; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 25; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 26; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 27; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 28; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 29; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 32; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 33; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 34; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 36; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 37; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 38; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 39; 8193560)

0019936-10.2021.4.03.8001 (8163248, item 40; 8193560)

0312293-28.2021.4.03.8000 (8152088)

0024126-16.2021.4.03.8001 (8261049)

0014786-22.2019.4.03.8000 (7753684)

0292191-82.2021.4.03.8000 (7907650)

0013476-07.2021.4.03.8001





0012278-98.2022.4.03.8000

0287897-84.2021.4.03.8000 (doc. 8735723)

0281384-03.2021.4.03.8000

0275888-90.2021.4.03.8000

0005846-63.2022.4.03.8000



0312812-03.2021.4.03.8000

0013985-33.2024.4.03.8000

0023851-36.2022.4.03.8000

0038464-03.2018.4.03.8000

0252605-38.2021.4.03.8000

0306134-69.2021.4.03.8000/10478309/10478317

0290206-78.2021.4.03.8000

0033585-79.2020.4.03.8000

0002710-21.2023.4.03.8001

10278598

0048130-57.2020.4.03.8000

0276497-73.2021.4.03.8000

0008880-48.2019.4.03.8001

0046826-23.2020.4.03.8000

0279158-25.2021.4.03.8000

0026089-96.2020.4.03.8000

0000851-72.2020.4.03.8001

0031951-77.2022.4.03.8000

0024683-37.2020.4.03.8001

0039753-29.2022.4.03.8000

0031090-91.2022.4.03.8000

0021989-30.2022.4.03.8000

0024429-30.2021.4.03.8001

0284396-25.2021.4.03.8000

0321975-07.2021.4.03.8000

0005551-26.2022.4.03.8000

0006804-88.2018.4.03.8000

0194522-29.2021.4.03.8000

0015097-18.2016.4.03.8000

chamado 10449106

0022444-60.2020.4.03.8001

0321572-38.2021.4.03.8000

0015535-02.2020.4.03.8001

0000507-28.2019.4.03.8001

0018996-29.2013.4.03.8000

0306256-82.2021.4.03.8000


0044696-94.2019.4.03.8000
0020609-71.2019.4.03.8001

0010270-53.2019.4.03.8001


0015097-18.2016.4.03.800


0039156-31.2020.4.03.8000
0000556-95.2021.4.03.8002

0008498-55.2019.4.03.8001



0026275-51.2022.4.03.8000






Chamado#10309957.

Chamado#10491261

Chamado#10279275

Chamado#10278667



Chamado#10499434.

Chamado#10342058

Chamado#10331928

Chamado#10465862.

0004348-62.2018.4.03.8002

0007695-72.2019.4.03.8001

0016509-05.2021.4.03.8001

0015101-55.2016.4.03.8000

DOD

0024668-34.2021.4.03.8001

0026275-51.2022.4.03.8000

0026275-51.2022.4.03.8000

0028798-07.2020.4.03.8000

0045444-24.2022.4.03.8000

0009089-15.2022.4.03.8000

0011117-53.2022.4.03.80000

0013636-98.2022.4.03.8000

0009204-36.2022.4.03.8000

0022082-90.2022.4.03.8000

0006558-53.2022.4.03.8000

SEI 0033468-88.2020.4.03.8000/CallCenter 10457454

Chamado 10417479

Chamado 10492493

SEI 0004702-51.2022.4.03.8001

0013416-76.2017.4.03.8000

0006218-43.2021.4.03.8001

SEI 0022474-74.2020.4.03.8001

SEI 0032690-91.2015.403.8001 (despacho 5256811)

SEI 0018742-38.2022.4.03.8001

0014650-20.2022.4.03.8000

0006731-09.2024.4.03.8000

0028954-87.2023.4.03.8000

0032122-97.2023.4.03.8000

0032123-82.2023.4.03.8000

0032124-67.2023.4.03.8000

0015290-86.2023.4.03.8000

0026882-30.2023.4.03.8000

0026895-29.2023.4.03.8000

0028155-10.2024.4.03.8000

#10635250, #10607758, #10606705 #10596160, #10596159, #10521707

#10575817

reunião EMAG 08/07/22 e email 114/2022p
Chamado 10505004

SEI 0000897-94.2024.4.90.8000

0023887-25.2015.4.03.8000

0019945-38.2022.4.03.8000

0019945-38.2022.4.03.8000

0019945-38.2022.4.03.8000

0000897-94.2024.4.90.8000

0000897-94.2024.4.90.8000

0008318-97.2023.4.03.8001

10690066

10647796

0024737-64.2024.4.03.8000

0024653-63.2024.4.03.8000

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

0009221-04.2024.4.03.8000

0019256-23.2024.4.03.8000

SEI 0000897-94.2024.4.90.8000

0005660-69.2024.4.03.8000

0001730-77.2023.4.03.8000

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item	sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos
------	--

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos

Item sites/ControleProjetosSETI/Lists/RelacaoProjetos